

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за последний отчетный период с 01.02.2026 по 31.12.2026 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ "ОБЫЧНОЕ ДЕЛО"
ОГРН получателя гранта	1177700019067
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Обычное дело: специалисты в фокусе
Номер договора о предоставлении гранта	26-1-000205

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	В нотации BPMN описано не менее 4 процессов работы со специалистами практики "Обычное дело".	28.03.2026		не указан	
1.2.	Создано не менее 5 видеоуроков о практике "Обычное дело" и её компонентах. Обновлено методические материалы практики "Обычное дело". Запущены ежемесячные рассылки "Дайджест событий мастерских "Обычное дело", не менее 200 подписчиков. Опубликовано не менее 30 информационных сообщений о проекте и практике "Обычное дело".	31.12.2026		не указан	

1.3.	Собраны данные об эффективности и востребованности 10 апробированных форматов обмена опытом.	31.12.2026		не указан	
1.4.	Практика "Обычное дело" и её компоненты представлены на не менее 5 научно-практических мероприятиях, в них приняли участие не менее 300 слушателей. Организована "Ярмарка ремесел", в ней приняли участие не менее 50 специалистов и студентов. Проведено не менее 5 дней открытых дверей, в которых приняли участие не менее 12 специалистов. Проведено не менее 5 воркшопов "Хочу задать вопрос", в которых приняли участие не менее 15 специалистов. Не менее 50 специалистов и студентов приняли участие в ознакомительных стажировках, не менее 7 специалистов - в комплексных. Не менее 3 организаций - участники презентовали свои практики на профильных мероприятиях и/или обновили их описания.	31.12.2026		не указан	
1.5.	В образовательную платформу "ЭМО" добавлен модуль "Конструктор тренажеров", позволяющий специалистам без навыков программирования адаптировать тренажеры под специфику своих мастерских. В CRM добавлены модули "Анкеты" и "Мониторинг и оценка", позволяющие консолидировать данные диагностик и оценок.	31.12.2026		не указан	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Публикации о проекте в сети Интернет и СМИ. Создание страницы проекта на сайте организации.	с 01.02.2026 по 28.03.2026	с 02.02.2026 по 31.12.2026		
	2.1.1. Привязанные ККТ:	Создано не менее 5 видеоуроков о практике "Обычное дело" и её компонентах. Обновлено методические материалы практики "Обычное дело". Запущены ежемесячные рассылки "Дайджест событий мастерских "Обычное дело", не менее 200 подписчиков. Опубликовано не менее 30 информационных сообщений о проекте и практике "Обычное дело".			
	2.1.5. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Число публикаций о проекте, практике “Обычное дело” и её компонентах в СМИ и сети Интернет				0

2.1.6. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.1.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐				
2.1.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📷				
2.1.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Съемка 5 видеоуроков о практике "Обычное дело" и используемых инструментах.	с 01.02.2026 по 28.03.2026	с 01.02.2026 по 31.12.2026	
	2.2.1. Привязанные ККТ:	Создано не менее 5 видеоуроков о практике "Обычное дело" и её компонентах. Обновлено методические материалы практики "Обычное дело". Запущены ежемесячные рассылки "Дайджест событий мастерских "Обычное дело", не менее 200 подписчиков. Опубликовано не менее 30 информационных сообщений о проекте и практике "Обычное дело".		
2.2.5. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Число созданных видеоуроков о практике “Обычное дело” и её компонентах				0
2.2.6. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.2.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐				
2.2.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📷				
2.2.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)	
3	Описание процессов работы со специалистами практики "Обычное дело".	с 01.02.2026 по 28.03.2026	с по		
	2.3.1. Привязанные ККТ:	В нотации BPMN описано не менее 4 процессов работы со специалистами практики “Обычное дело”.			
	2.3.5. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Число описанных в нотации BPMN процессов работы со специалистами практики “Обычное дело”				0
	2.3.6. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
	2.3.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐				
	2.3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📷				
	2.3.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата	
2.3.10. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)	
4	Обновление методических материалов практики "Обычное дело" и размещение в открытом доступе в "Базе знаний".	с 01.02.2026 по 30.04.2026	с по		
	2.4.1. Привязанные ККТ:	Создано не менее 5 видеоуроков о практике "Обычное дело" и её компонентах. Обновлено методические материалы практики "Обычное дело". Запущены ежемесячные рассылки "Дайджест событий мастерских "Обычное дело", не менее 200 подписчиков. Опубликовано не менее 30 информационных сообщений о проекте и практике "Обычное дело".			
	2.4.5. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Число обновленных методических материалов				0
	2.4.6. Фотографии проведенного мероприятия 📷				

2.4.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.4.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
2.4.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	Мероприятие	2.5.2. Запланированные сроки проведения	2.5.3. Фактические сроки проведения	2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Ежемесячные рассылки "Дайджест событий мастерских".	с 01.02.2026 по 30.11.2026	с по	
2.5.1. Привязанные ККТ:		Создано не менее 5 видеоуроков о практике "Обычное дело" и её компонентах. Обновлено методические материалы практики "Обычное дело". Запущены ежемесячные рассылки "Дайджест событий мастерских "Обычное дело", не менее 200 подписчиков. Опубликовано не менее 30 информационных сообщений о проекте и практике "Обычное дело".		
2.5.5. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Число специалистов и студентов, получающих ежемесячные рассылки "Дайджест событий мастерских "Обычное дело"				0
2.5.6. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.5.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.5.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
2.5.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.5.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	Мероприятие	2.6.2. Запланированные сроки проведения	2.6.3. Фактические сроки проведения	2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)

6	Дни открытых дверей - онлайн.		с 01.03.2026 по 30.11.2026	с по	
	2.6.1. Привязанные ККТ:		Практика "Обычное дело" и её компоненты представлены на не менее 5 научно-практических мероприятиях, в них приняли участие не менее 300 слушателей. Организована "Ярмарка ремесел", в ней приняли участие не менее 50 специалистов и студентов. Проведено не менее 5 дней открытых дверей, в которых приняли участие не менее 12 специалистов. Проведено не менее 5 воркшопов "Хочу задать вопрос", в которых приняли участие не менее 15 специалистов. Не менее 50 специалистов и студентов приняли участие в ознакомительных стажировках, не менее 7 специалистов - в комплексных. Не менее 3 организаций - участников презентовали свои практики на профильных мероприятиях и/или обновили их описания.		
	2.6.5. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Число организованных дней открытых дверей				0
	Число специалистов и студентов, принявших участие в днях открытых дверей				0
	2.6.6. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
	2.6.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
	2.6.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📄				
2.6.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию					
	№	Название	Описание	Файл	Дата
2.6.10. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	Мероприятие		2.7.2. Запланированные сроки проведения	2.7.3. Фактические сроки проведения	2.7.4. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Презентации практики "Обычное дело" и её компонентов на научно-практических конференциях.		с 01.03.2026 по 31.12.2026	с по	
	2.7.1. Привязанные ККТ:		Практика "Обычное дело" и её компоненты представлены на не менее 5 научно-практических мероприятиях, в них приняли участие не менее 300 слушателей. Организована "Ярмарка ремесел", в ней приняли участие не менее 50 специалистов и студентов. Проведено не менее 5 дней открытых дверей, в которых приняли участие не менее 12 специалистов. Проведено не менее 5 воркшопов "Хочу задать вопрос", в которых приняли участие не менее 15 специалистов. Не менее 50 специалистов и студентов приняли участие в ознакомительных стажировках, не менее 7 специалистов - в комплексных. Не менее 3 организаций - участников презентовали свои практики на профильных мероприятиях и/или обновили их описания.		

2.7.5. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Число выступлений на научно-практических мероприятиях о практике “Обычное дело” и её компонентах				0
Число слушателей выступлений о практике “Обычное дело” и её компонентах				0
2.7.6. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.7.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐				
2.7.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺				
2.7.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.7.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	Мероприятие	2.8.2. Запланированные сроки проведения	2.8.3. Фактические сроки проведения	2.8.4. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Добавление в Обучающую платформу "ЭМО" модуля "Конструктор тренажеров" и не менее 15 публичных шаблонов тренажеров.	с 01.03.2026 по 31.12.2026	с по	
2.8.1. Привязанные ККТ:		В образовательную платформу "ЭМО" добавлен модуль "Конструктор тренажеров", позволяющий специалистам без навыков программирования адаптировать тренажеры под специфику своих мастерских. В CRM добавлены модули "Анкеты" и "Мониторинг и оценка", позволяющие консолидировать данные диагностик и оценок.		
2.8.5. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Число доработанных IT-инструментов, повышающих эффективность практик социальной занятости и сопровождаемой трудовой деятельности				1
2.8.6. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.8.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐				
2.8.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие				

информацию о мероприятии 				
2.8.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.8.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	Мероприятие	2.9.2. Запланированные сроки проведения	2.9.3. Фактические сроки проведения	2.9.4. Итог мероприятия (качественный результат)
9	Разработка модулей "Анкеты" и "Мониторинг и оценка" в CRM.	с 01.03.2026 по 31.12.2026	с по	
2.9.1. Привязанные ККТ:		В образовательную платформу "ЭМО" добавлен модуль "Конструктор тренажеров", позволяющий специалистам без навыков программирования адаптировать тренажеры под специфику своих мастерских. В CRM добавлены модули "Анкеты" и "Мониторинг и оценка", позволяющие консолидировать данные диагностик и оценок.		
2.9.5. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Число доработанных IT-инструментов, повышающих эффективность практик социальной занятости и сопровождаемой трудовой деятельности				0
2.9.6. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.9.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.9.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
2.9.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.9.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	Мероприятие	2.10.2. Запланированные сроки проведения	2.10.3. Фактические сроки проведения	2.10.4. Итог мероприятия (качественный результат)
10	Организация и проведение секции "Сопровождаемая трудовая деятельность" в рамках VI научно-практической конференции "Ценность каждого: системный	с 12.03.2026 по 13.03.2026	с по	

подход к сопровождению семьи" Альянса "Ценность каждого"				
2.10.1. Привязанные ККТ:		Практика "Обычное дело" и её компоненты представлены на не менее 5 научно-практических мероприятиях, в них приняли участие не менее 300 слушателей. Организована "Ярмарка ремесел", в ней приняли участие не менее 50 специалистов и студентов. Проведено не менее 5 дней открытых дверей, в которых приняли участие не менее 12 специалистов. Проведено не менее 5 воркшопов "Хочу задать вопрос", в которых приняли участие не менее 15 специалистов. Не менее 50 специалистов и студентов приняли участие в ознакомительных стажировках, не менее 7 специалистов - в комплексных. Не менее 3 организаций - участников презентовали свои практики на профильных мероприятиях и/или обновили их описания.		
2.10.5. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Число слушателей выступлений о практике “Обычное дело” и её компонентах				0
Число выступлений на научно-практических мероприятиях о практике “Обычное дело” и её компонентах				0
2.10.6. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.10.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
2.10.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📄				
2.10.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.10.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	Мероприятие	2.11.2. Запланированные сроки проведения	2.11.3. Фактические сроки проведения	2.11.4. Итог мероприятия (качественный результат)
11	Ознакомительные однодневные и комплексные трехдневные стажировки.	с 01.04.2026 по 31.12.2026	с по	
	2.11.1. Привязанные ККТ:	Практика "Обычное дело" и её компоненты представлены на не менее 5 научно-практических мероприятиях, в них приняли участие не менее 300 слушателей. Организована "Ярмарка ремесел", в ней приняли участие не менее 50 специалистов и студентов. Проведено не менее 5 дней открытых дверей, в которых приняли участие не менее 12 специалистов. Проведено не менее 5 воркшопов "Хочу задать вопрос", в которых приняли участие не менее 15 специалистов. Не менее 50 специалистов и студентов приняли участие в ознакомительных стажировках, не менее 7 специалистов - в комплексных. Не менее 3 организаций - участников презентовали свои практики на профильных мероприятиях и/или обновили их описания.		
	2.11.5. Количественный результат			

	Наименование показателя			Значение	
	Число специалистов и студентов, принявших участие в ознакомительных 1-дневных стажировках			0	
	Число специалистов и студентов, принявших участие в комплексных 3-дневных стажировках			0	
	2.11.6. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
	2.11.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
	2.11.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📄				
	2.11.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание	Файл	Дата
2.11.10. Дополнительный комментарий к мероприятию					
12	№	Мероприятие	2.12.2. Запланированные сроки проведения	2.12.3. Фактические сроки проведения	2.12.4. Итог мероприятия (качественный результат)
		Воркшопы "Хочу задать вопрос".	с 01.04.2026 по 31.12.2026	с по	
		2.12.1. Привязанные ККТ:	Практика "Обычное дело" и её компоненты представлены на не менее 5 научно-практических мероприятиях, в них приняли участие не менее 300 слушателей. Организована "Ярмарка ремесел", в ней приняли участие не менее 50 специалистов и студентов. Проведено не менее 5 дней открытых дверей, в которых приняли участие не менее 12 специалистов. Проведено не менее 5 воркшопов "Хочу задать вопрос", в которых приняли участие не менее 15 специалистов. Не менее 50 специалистов и студентов приняли участие в ознакомительных стажировках, не менее 7 специалистов - в комплексных. Не менее 3 организаций - участников презентовали свои практики на профильных мероприятиях и/или обновили их описания.		
	2.12.5. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Число организованных воркшопов “Хочу задать вопрос”				0
	Число специалистов и студентов, принявших участие в воркшопах “Хочу задать вопрос”				0
	2.12.6. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
	2.12.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				

2.12.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
2.12.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.12.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	Мероприятие	2.13.2. Запланированные сроки проведения	2.13.3. Фактические сроки проведения	2.13.4. Итог мероприятия (качественный результат)
13	Ярмарка ремесел.	с 01.09.2026 по 30.09.2026	с по	
	2.13.1. Привязанные ККТ:	Практика "Обычное дело" и её компоненты представлены на не менее 5 научно-практических мероприятиях, в них приняли участие не менее 300 слушателей. Организована "Ярмарка ремесел", в ней приняли участие не менее 50 специалистов и студентов. Проведено не менее 5 дней открытых дверей, в которых приняли участие не менее 12 специалистов. Проведено не менее 5 воркшопов "Хочу задать вопрос", в которых приняли участие не менее 15 специалистов. Не менее 50 специалистов и студентов приняли участие в ознакомительных стажировках, не менее 7 специалистов - в комплексных. Не менее 3 организаций - участников презентовали свои практики на профильных мероприятиях и/или обновили их описания.		
2.13.5. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Число организованных "Ярмарок ремесел"				0
Число специалистов и студентов, принявших участие в "Ярмарках ремесел"				0
2.13.6. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.13.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.13.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
2.13.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.13.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	Мероприятие	2.14.2. Запланированные	2.14.3. Фактические	2.14.4. Итог мероприятия (качественный результат)

		сроки проведения	сроки проведения			
14	Участие в XII конференция ассоциации специалистов по оценке программ и проектов в социальной сфере (АСОПП)	с 01.10.2026 по 31.10.2026	с по			
	2.14.1. Привязанные ККТ:	Практика "Обычное дело" и её компоненты представлены на не менее 5 научно-практических мероприятиях, в них приняли участие не менее 300 слушателей. Организована "Ярмарка ремесел", в ней приняли участие не менее 50 специалистов и студентов. Проведено не менее 5 дней открытых дверей, в которых приняли участие не менее 12 специалистов. Проведено не менее 5 воркшопов "Хочу задать вопрос", в которых приняли участие не менее 15 специалистов. Не менее 50 специалистов и студентов приняли участие в ознакомительных стажировках, не менее 7 специалистов - в комплексных. Не менее 3 организаций - участников презентовали свои практики на профильных мероприятиях и/или обновили их описания.				
	2.14.5. Количественный результат					
	Наименование показателя			Значение		
	Число выступлений на научно-практических мероприятиях о практике “Обычное дело” и её компонентах			0		
	Число слушателей выступлений о практике “Обычное дело” и её компонентах			0		
	2.14.6. Фотографии проведенного мероприятия 📎					
	2.14.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎					
	2.14.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📎					
	2.14.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию					
	№	Название	Описание		Файл	Дата
	2.14.10. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	Мероприятие	2.15.2. Запланированные сроки проведения	2.15.3. Фактические сроки проведения	2.15.4. Итог мероприятия (качественный результат)		
15	Проведение секции, посвященной труду и занятости людей с ментальными особенностями на IV Межрегиональной НеКонференции "Живут же люди"	с 01.11.2026 по 30.11.2026	с по			
	2.15.1. Привязанные ККТ:	Практика "Обычное дело" и её компоненты представлены на не менее 5 научно-практических мероприятиях, в них приняли участие не менее 300 слушателей. Организована "Ярмарка ремесел", в ней приняли участие не менее 50 специалистов и студентов. Проведено не менее 5 дней открытых дверей, в которых приняли участие не менее 12 специалистов. Проведено не				

	менее 5 воркшопов "Хочу задать вопрос", в которых приняли участие не менее 15 специалистов. Не менее 50 специалистов и студентов приняли участие в ознакомительных стажировках, не менее 7 специалистов - в комплексных. Не менее 3 организаций - участников презентовали свои практики на профильных мероприятиях и/или обновили их описания.			
2.15.5. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Число выступлений на научно-практических мероприятиях о практике “Обычное дело” и её компонентах				0
Число слушателей выступлений о практике “Обычное дело” и её компонентах				0
2.15.6. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.15.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
2.15.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📄				
2.15.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.15.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	Мероприятие	2.16.2. Запланированные сроки проведения	2.16.3. Фактические сроки проведения	2.16.4. Итог мероприятия (качественный результат)
16	Анкетирование студентов и специалистов - участников проекта, сбор обратной связи.	с 01.12.2026 по 31.12.2026	с по	
2.16.1. Привязанные ККТ:		Собраны данные об эффективности и востребованности 10 апробированных форматов обмена опытом.		
2.16.5. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Число апробированных форматов обмена опытом организаций, занимающихся социальной занятостью и сопровождаемой трудовой деятельностью				10
2.16.6. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.16.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
2.16.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие				

информацию о мероприятии 				
2.16.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.16.10. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Число публикаций о проекте, практике “Обычное дело” и её компонентах в СМИ и сети Интернет	30,00			0
Число специалистов и студентов, получающих ежемесячные рассылки "Дайджест событий мастерских "Обычное дело"	200,00			0
Число выступлений на научно-практических мероприятиях о практике “Обычное дело” и её компонентах	5,00			0
Число слушателей выступлений о практике “Обычное дело” и её компонентах	300,00			0
Число специалистов и студентов, принявших участие в ознакомительных 1-дневных стажировках	50,00			0
Число специалистов и студентов, принявших участие в комплексных 3-дневных стажировках	7,00			0
Число организованных дней открытых дверей	5,00			0
Число специалистов и студентов, принявших участие в днях открытых дверей	12,00			0
Число организованных воркшопов “Хочу задать вопрос”	5,00			0
Число специалистов и студентов, принявших участие в	15,00			0

воркшопах “Хочу задать вопрос”							
Число организованных “Ярмарок ремесел”	1,00			0			
Число специалистов и студентов, принявших участие в “Ярмарках ремесел”	50,00			0			
Число обновленных методических материалов	1,00			0			
Число созданных видеоуроков о практике “Обычное дело” и её компонентах	5,00			0			
Число организаций, обновивших описания собственной практики и/или подготовивших презентацию на профильных мероприятиях	3,00			0			
Число апробированных форматов обмена опытом организаций, занимающихся социальной занятостью и сопровождаемой трудовой деятельностью	10,00			0			
Число описанных в нотации BPMN процессов работы со специалистами практики “Обычное дело”	4,00			0			
Число доработанных IT-инструментов, повышающих эффективность практик социальной занятости и сопровождаемой трудовой деятельности	2,00			0			
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 							
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании							
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание					
Итого сумма, руб.: 0							
3.5. Электронные ссылки 							
3.6. Фотографии материальных объектов 							
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)							
№	Название	Описание	Файл	Дата			
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о							

мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Специалисты учреждений и НКО, занимающиеся организацией социальной занятости и сопровождаемой трудовой деятельности молодых людей с ментальными особенностями или планирующие такую деятельность в своих организациях, в том числе сопровождающие специалисты АНО “Ресурсный центр “Вера. Надежда. Любовь”.	0
Студенты социально-педагогических вузов и начинающие специалисты социальной сферы.	0
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
0,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	директор Романова Елизавета Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.