

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования гранта
по состоянию на 30.09.2025

Название Получателя: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
"ОБЫЧНОЕ ДЕЛО"

Название Проекта: Инклюзивный центр «Обычное дело» на Борисовских прудах

Номер Договора № 042-НКО/24 от 19.12.2024

1. Укажите целевые аудитории Проекта:

Целевая аудитория	Уточненная категория благополучателей в рамках выбранной целевой аудитории
Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	Молодые люди с ментальными нарушениями от 18 до 35 лет, проживающие в ГБУ ДСП "Гурьевский" на территории ул. Мусы Джалиля, д.15, корп.2 и молодые люди с ментальными нарушениями от 16 до 35 лет, проживающие в Южном АО с семьями.

2. В каких округах города Москвы была проведена работа:

Южный АО, Братеево, Зябликово

2.1 Другое

3. Опишите основные мероприятия отчетного периода в хронологическом порядке и краткое содержание сути каждого мероприятия в достижении целей Проекта:

Задача: Включить не менее 60 молодых людей с ментальными нарушениями в трудовую деятельность и досуговые активности

Мероприятие: Организация трудовой занятости и ее оценка. Трудовые смены в ткацкой мастерской, цехе по сборке, клининговой службе, музее и студии арт-декора организуются по будням, 1 и 2 смена, и в субботу только 1 смена. Участники посещают согласно индивидуальному расписанию от 1 до 5 раз в неделю. Доступно 4 уровня участия (ступени): трудовые пробы, учебные и производственные стажировки и трудоустройство на квотируемые рабочие места. В конце каждой рабочей смены педагоги заполняют форму мониторинга на каждого участника, где фиксируются нарушения правил и проявления адаптивных (мягких) навыков во время смены. Данные мониторинга позволяют оценить эффективность проекта, а также являются основанием для перевода или отказа в переводе на следующую ступень и выбора лучших работников месяца для поощрений. К мероприятию привлекаются студенты - волонтеры

Ожидаемые итоги: Не менее 60 молодых людей с ментальными нарушениями получили опыт трудовой деятельности. Заключено не менее 60 документов на ясном языке: соглашения на прохождении стажировок и трудовые договоры, разработанные в соответствии со стандартами ясного языка между участником и организацией. Участникам разъяснены их права и обязанности. Каждый получил свой экземпляр документа, в котором обозначен индивидуальный график, обязанности, правила, оплата (для 3 и 4 ступеней). Не менее 60 человек прошли трудовые пробы, не менее 50 прошли учебные и профессиональные стажировки, 40 трудоустроены и обеспечены сопровождаемым трудоустройством. Не менее 60 участников включены в мониторинг, у 80% по его результатам повышение уровня адаптивных навыков. Привлечено не менее 30 студентов - волонтеров

Дата мероприятия: с 01.04.2025 по 26.12.2025

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.07.2025	30.09.2025	Организация трудовой занятости и ее оценка.	ул. Борисовские пруды, д. 34. к. 1	60	Организованы трудовые смены, сопровождаемое трудоустройство, мониторинг. У 30% участников по результатам мониторинга - повышение уровня адаптивных навыков.
Файлы мероприятия:			Фотоотчет_Трудовые-смены.pdf Журнал-трудовых-смен-3-квартал.pdf			

Задача:	Включить не менее 60 молодых людей с ментальными нарушениями в трудовую деятельность и досуговые активности
Мероприятие:	Реализация досуговых и волонтерских активностей разной направленности. Будут организованы мастер-классы, встречи во интересам и выездные мероприятия, а именно: 1. Клуб друзей музея, собираются предметы советской и дореволюционной эпохи для музея ЖБИ, а также рассказываются и записываются истории экспонатов; 2. Инклюзивные волонтерские смены, где организовано плетение сетей для СВО и распространение гуманитарной помощи нуждающимся; 3. Экомастерская - сбор вторсырья и поделки из бросового материала; 4. Выездные культурно-досуговые мероприятия - посещение музеев, выставок, театров и тд. 5. Киноклуб. 6. Реализация инициатив участников проектной лаборатории, в том числе с привлечением студентов-волонтеров
Ожидаемые итоги:	Проведено не менее 200 досуговых мероприятий, в том числе не менее 36 встреч клуба друзей музея, не менее 48 волонтерских смен, не менее 48 мастер-классов экомастерской, не менее 48 выездных культурно-досуговых мероприятий по Москве, не менее 10 встреч киноклуба и не менее 10 инициатив участников проектной лаборатории (молодых людей, родителей, волонтеров). Не менее 60 молодых людей с ментальными нарушениями приняли участие в мероприятиях, получили возможность заниматься полезным досугом в свободное от работы время, в том числе в выходные дни. Привлечено не менее 10 студентов-волонтеров
Дата мероприятия:	с 01.04.2025 по 26.12.2025

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.07.2025	30.09.2025	Досуговые и волонтерские активности разной направленности	ул. Борисовские пруды, д. 34. к. 1	90	Проведено 104 досуговых мероприятия: 27 мастер-классов, 13 встреч клуба друзей музея, 20 волонтерских смен, 23 мастер-класса экомастерской, 14 выездных культурно-досуговых мероприятий по Москве, 4 встречи киноклуба и 3 инициативы участников проектной лаборатории. Участники получили возможность заниматься полезным досугом в свободное от работы время, в том числе в выходные дни.
Файлы мероприятия:			Журнал_досуговых_мероприятий_3-квартал.pdf Фотоотчет_включение-в-досуговые-и-волонтерские-активности.pdf			

Задача: Создать условия для масштабирования и тиражирования проекта через трансляцию опыта

Мероприятие: Проведение Дни открытых дверей в Центре, где представлены все мастерские, досуговые активности и применяемые методики. Специалисты, родители и потенциальные участники. Продолжительность - 3 часа.

Ожидаемые итоги: Проведено не менее 4 Дней открытых дверей, не менее 3 часов каждый. Всего не менее 100 человек (специалисты, родители, молодые люди с ментальными нарушениями) получили сведения о проекте, увидели мастерские, их оснащенность техникой и визуальными помощниками, как организована работа и досуг участников, познакомились с руководителями мастерских и методистом, смогли задать вопросы молодым людям с ментальными нарушениями, которые уже работают в мастерских. Опубликовано не менее 10 информационных сообщений, связанных с Днями открытых дверей.

Дата мероприятия: с 01.04.2025 по 26.12.2025

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.07.2025	30.09.2025	Дни открытых дверей	ул. Борисовские пруды, д. 34. к. 1	38	Проведено 2 дня открытых дверей, продолжительностью 3 часа. День открытых дверей включал экскурсию в мастерские, музей живых бытовых историй и кулинарный мастер-класс. Участники получили сведения о проекте, увидели мастерские, их оснащенность техникой и визуальными помощниками, как организована работа и досуг участников, познакомились с руководителями мастерских и методистом, смогли задать вопросы молодым людям с ментальными нарушениями, которые уже работают в мастерских. Опубликованы информационные сообщения, связанные с Днями открытых дверей.
Файлы мероприятия:			Списки-участников_Дни-открытых-дверей-3-квартал.pdf Фотоотчет_Дни-открытых-дверей.pdf			

Задача: Повысить уровень функциональной грамотности, необходимой для труда и досуга, у не менее 24 молодых людей с ментальными нарушениями

Мероприятие: Вечерняя школа для участников проекта, испытывающих сложности с функциональной грамотностью при выполнении трудовых операций (практическая арифметика, функциональное чтение и письмо, профессиональный словарь, расчеты в деньгах, финансовая грамотность, зрительно-моторные и другие навыки). Школа работает по будням с 16:00 до 18:00. Занятия проводятся индивидуально или в малых группах (до 3 человек). В качестве дидактического материала используются тренажеры в приложении ЭМО. Это делает обучение более интересным для участников, способствует их включенности, позволяет волонтерам (студентам-практикантам педагогических специальностей) под руководством методиста выступать в роли педагогов, а также сохранять прогресс и результаты участника (ЭМО делает это автоматически).

Ожидаемые итоги: 1. Не менее 24 обучающихся включены в занятия вечерней школы, проведено не менее 480 занятий. 2. Расписание и формат занятий визуализирован для обучающихся "Вечерней школы". 3. Молодые люди с ментальными нарушениями получили возможность развить функциональные навыки, необходимые для труда и досуга.

Дата мероприятия: с 01.05.2025 по 26.12.2025

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.07.2025	30.09.2025	Вечерняя школа для участников проекта, испытывающих сложности с функциональной грамотностью при выполнении трудовых операций	ул. Борисовские пруды, д. 34. к. 1	39	Участники проекта включены в занятия вечерней школы. Школа работала по будням с 16:00 до 18:00. Проведено 201 индивидуальное занятие. Занятия проводились индивидуально или в малых группах. В качестве дидактического материала использовались тренажеры в приложении ЭМО. Это делает обучение более интересным для участников, способствует их включенности. Расписание и формат занятий. Молодые люди с ментальными нарушениями получили возможность развить функциональные навыки, необходимые для труда и досуга.
Файлы мероприятия:			Фотоотчет_обучающиеся-вечерней-школы-3-квартал.pdf Журнал-индивидуальных-занятий-3-квартал.pdf			

Задача: Включить не менее 60 молодых людей с ментальными нарушениями в трудовую деятельность и досуговые активности

Осуществление деятельности проектной лаборатории. Организуется для молодых людей с ментальными нарушениями, родителей и волонтеров, которые имеют инициативы и хотят получить поддержку в их реализации. 2 раза в месяц будут проводиться встречи с экспертом по социальному проектированию, в остальное время участники работают в инклюзивных командах над подготовкой и реализацией своих инициатив (подготовка и проведение досуговых мероприятий, мастер-классов в мастерских). Молодые люди с ментальными нарушениями участвуют на максимально доступном уровне самостоятельности: составляют программу, считают бюджет, участвуют в написании анонсов и оценке результатов мероприятия. В качестве их инициатив могут выступать мастер-классы (или любой другой формат), где молодой человек выступит "равным наставником" и обучит других участников навыкам, полученным в мастерских.

Ожидаемые итоги: 1. Не менее 15 молодых людей с ментальными нарушениями и не менее 5 представителей других групп (родителей, волонтеров) вовлечены в проектную лабораторию. 2. Молодые люди с ментальными нарушениями получили возможность реализовать свои инициативы с необходимым количеством поддержки. 4. Проведено не менее 18 занятий проектной лаборатории с экспертом (2 часа). 5. Подготовлено не менее 10 мероприятий - инициатив участников проектной лаборатории.

Дата мероприятия: с 01.05.2025 по 26.12.2025

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.07.2025	30.09.2025	Занятия проектной лаборатории. Реализация проектных инициатив.	ул. Борисовские пруды, д. 34. к. 1	12	Проведено 6 занятий, в которых принимали участие 12 человек. Реализовано 3 проектные инициативы.
Файлы мероприятия:			Журнал-занятий-проектной-лаборатории-3-квартал.pdf			

Задача: Включить не менее 60 молодых людей с ментальными нарушениями в трудовую деятельность и досуговые активности

Мероприятие: Проведение добровольной независимой аттестации навыков. Для перехода на следующую ступени требуется в том числе прохождение добровольных независимых аттестаций навыков, возможность их пройти предоставляется раз в месяц. На аттестации молодые люди выполняют выбранную трудовую операцию или цепочку трудовых операций перед комиссией, которая оценивает самостоятельность и качество выполнения по чек-листу. Комиссия собирается в том числе из студентов-волонтеров.

Ожидаемые итоги: Проведены добровольные независимые аттестации для не менее 50 молодых людей, желающих повысить степень трудовой занятости. Привлечено не менее 5 студента-волонтера.

Дата мероприятия: с 01.05.2025 по 26.12.2025

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.07.2025	30.09.2025	Добровольная независимая аттестация навыков	ул. Борисовские пруды, д. 34. к. 1	25	Проведены добровольные независимые аттестации для молодых людей, желающих повысить степень трудовой занятости.
Файлы мероприятия:			Список_молодых_людей,_прошедших_аттестацию.pdf Журнал-Аттестации-навыков_3-квртал.pdf			

Задача: Повысить уровень функциональной грамотности, необходимой для труда и досуга, у не менее 24 молодых людей с ментальными нарушениями

Мероприятие: Проведение ежемесячных семинаров "Хочу задать вопрос". Проводятся 1 раз в месяц. В течение месяца в доступном для участников месте висит доска, на которой они пишут свои вопросы к будущему семинару, а специалисты готовятся на них отвечать.

Ожидаемые
итоги:

1. Проведено не менее 8 семинаров, в них приняли участие не менее 60 участников проекта. 2. Участники смогли получить ответы от специалистов на волнующие темы, связанные с трудом и жизнью. Расширили знания, связанные с функциональной грамотностью. 3. Созданы условия для понимания участниками процессов, происходящих в мастерских. 4. Создан механизм коммуникации участников со специалистами. Специалисты фиксируют темы, наиболее часто вызывающие вопросы, для дальнейшего включения данных тем в программу вечерней школы.

Дата
мероприятия:

с 01.05.2025 по 26.12.2025

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.07.2025	30.09.2025	Ежемесячные семинары "Хочу задать вопрос".	ул. Борисовские пруды, д. 34. к. 1	30	Проведено 3 семинара. Участники смогли получить ответы от специалистов на волнующие темы, связанные с трудом и жизнью. Расширили знания, связанные с функциональной грамотностью. Созданы условия для понимания участниками процессов, происходящих в мастерских. Создан механизм коммуникации участников со специалистами. Специалисты фиксировали темы, наиболее часто вызывающие вопросы, для дальнейшего включения данных тем в программу вечерней школы.
Файлы мероприятия:			Список-молодых-людей---участников-семинаров-Хочу-задать-вопрос-3-квартал.pdf Фотоотчет_семинаров-Хочу-задать-вопрос-3-квартал.pdf			

Задача:

Развить мотивацию к труду и социально-полезной деятельности у участников проекта

Мероприятие: Презентация изделий мастерских на выставках и ярмарках изделий . На выставках представлены изделия, изготовленные участниками проекта в мастерских, а также фотографии, где зафиксирована трудовая занятость участников проекта. Работы и фотографии подписаны. Включение в городские ярмарки с продукцией мастерских. В мероприятии принимают участие как наставники мастерских, так и молодые взрослые с ментальными ограничениями.

Ожидаемые итоги: 1. Продукция мастерских/фотографии проекта представлены на менее 5 ярмарках или выставках. Как организованных самостоятельно, так и в рамках партнёрских мероприятий, участия в общегородских проектах. 2. Количество молодых людей с ментальными нарушениями, чьи работы или фотографии выставлены – не менее 30. Не менее 10 молодых людей с ментальными нарушениями приняли участие в организации выставок/ярмарок. 3. За счёт позитивной обратной связи от посетителей выставок и ярмарок у участников проекта повысилась мотивация к труду и повышению качества изделий (людям нравятся красивые и аккуратные работы!).

Дата мероприятия: с 01.05.2025 по 26.12.2025

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.07.2025	30.09.2025	Презентация изделий мастерских на выставках и ярмарках изделий	ул. Борисовские пруды, д. 34. к. 1	0	В отчетном квартале проходила подготовка изделий для участия в ярмарках.
Файлы мероприятия:						

Задача: Развить мотивацию к труду и социально-полезной деятельности у участников проекта

Мероприятие: Проведение ежемесячных конкурсов "Лучший работник"
Каждый месяц на основе данных мониторинга, успехов в вечерней школе и отзывов педагогов будут выбираться 4 лучших работника месяца (из числа занятых на 0.25, 0.5, 0.75 и 1 ставку соответственно) и 1 лучший организатор досуговых мероприятий. Лучшими работниками всегда являются молодые люди с ментальными нарушениями, лучшим организатором может быть молодой человек, родитель или волонтер. В торжественной обстановке всем участником будут озвучены достижения лучших.

Ожидаемые итоги: Проведено не менее 7 награждений 5 положительно отличившихся участников за месяц. Созданы условия для мотивации участников к качественному труду и проявлению инициативы.

Дата мероприятия: с 20.05.2025 по 26.12.2025

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.07.2025	30.09.2025	Ежемесячный конкурс "Лучший работник"	ул. Борисовские пруды, д. 34. к. 1	8	Проведено 3 награждения восьми положительно отличившихся участников за месяц. Созданы условия для мотивации участников к качественному труду и проявлению инициативы.
Файлы мероприятия:			Журнал-награждений-3-квартал.pdf			

Задача: Создать условия для масштабирования и тиражирования проекта через трансляцию опыта

Мероприятие: Презентация опыта проекта на профильных конференциях
Адрес проведения мероприятия: онлайн, площадки для проведения научно-практических мероприятий.

Ожидаемые
итоги:

1. Проведено не менее 2 презентаций проекта на профильных мероприятиях в очно/заочном формате. 2. О проекте узнали не менее 100 специалистов, работающих с молодыми людьми с ментальными нарушениями (листы регистрации, информация о кол-ве участников от организаторов профильных мероприятий, рассылка по базе специалистов с информацией, что письма открыли). Показана важность труда и досуга для качества жизни и жизненных перспектив целевой группы. Продемонстрирована позитивная модель организации первых этапов сопровождаемого трудоустройства человека с ментальными нарушениями. 3. Созданы условия для дальнейшего расширения и тиражирования практики

Дата
мероприятия:

с 01.06.2025 по 26.12.2025

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.07.2025	30.09.2025	Презентация проекта на профильных мероприятиях в очно/заочном формате	Лекция в формате онлайн	0	Проведена презентация проекта на формате онлайн 23 сентября. О проекте узнали 100 специалистов сферы туризма и гостеприимства. Лекция "Методы и технологии взаимодействия с гостями с ментальными особенностями» организована федеральным ресурсным центром подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства.
Файлы мероприятия:			Презентация-на-внешнем-мероприятии.pdf			

4. Какие основные результаты были достигнуты в отчетный период?

А. Количественные показатели

№ п/п	Целевая аудитория	Уточненная категория благополучателей в рамках выбранной ЦА (подгруппа целевой аудитории)	Количественное значение (чел./мероприятий/услуг и т.д.)	Какие действия были направлены на целевую аудиторию и способы подсчета количественного значения
1	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	Молодые люди с ментальными нарушениями от 18 до 35 лет, проживающие в ГБУ ЦСП "Гурьевский" на территории ул. Мусы Джалиля, д.15, корп.2 и молодые люди с ментальными нарушениями от 16 до 35 лет, проживающие в семьях в Южном АО.	60	Организация социальной занятости. Способ измерения: списки участников.
2	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	Молодые люди с ментальными нарушениями от 18 до 35 лет, проживающие в ГБУ ЦСП "Гурьевский" на территории ул. Мусы Джалиля, д.15, корп.2 и молодые люди с ментальными нарушениями от 16 до 35 лет, проживающие в семьях в Южном АО.	60	Трудоустройство на квотируемые рабочие места. Способ измерения: списки трудоустроенных.
3	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	Молодые люди с ментальными нарушениями от 18 до 35 лет, проживающие в ГБУ ЦСП "Гурьевский" на территории ул. Мусы Джалиля, д.15, корп.2 и молодые люди с ментальными нарушениями от 16 до 35 лет, проживающие в семьях в Южном АО.	90	Досуговые мероприятия. Способ измерения: списки участников.
4	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	Молодые люди с ментальными нарушениями от 18 до 35 лет, проживающие в ГБУ ЦСП "Гурьевский" на территории ул. Мусы Джалиля, д.15, корп.2 и молодые люди с ментальными нарушениями от 16 до 35 лет, проживающие в семьях в Южном АО.	201	Проведение индивидуальных занятий по развитию функциональной грамотности. Проведено 201 занятие для 39 человек. Способ измерения: выгрузка данных из коммуникатора ЭМО о прохождении тренажеров участниками вечерней школы.
5	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	Молодые люди с ментальными нарушениями от 18 до 35 лет, проживающие в ГБУ ЦСП "Гурьевский" на территории ул. Мусы Джалиля, д.15, корп.2 и в семьях в Южном АО.	60	Подготовка к регулярной трудовой занятости. Способ измерения: Список участников, в отношении которых принято положительное решение о повышении ступени вовлечения в регулярную трудовую занятость.

Б. Качественные показатели:

№ п/п	Целевая аудитория	Качественный результат	Способы измерения
1	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	Успешность в труде молодых людей с ментальными нарушениями. У 30% участников проекта повысился уровень адаптивных навыков.	Оценивается на основе анализа данных ежедневного мониторинга в мастерских.
2	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	Расширение социальных связей молодых людей с ментальными нарушениями и рост удовлетворенности ими - в данном квартале не отслеживалось	Оценивается на основе субъективной оценки молодых людей с ментальными ограничениями
3	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	Повышение уровня субъективного благополучия молодых людей с ментальными нарушениями - в данном квартале не отслеживалось	Оценивается на основе субъективной оценки молодых людей с ментальными ограничениями
4	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	Рост качества жизни молодых людей с ментальными нарушениями - в данном квартале не отслеживалось	Оценивается на основе оценки всех качественных результатов
5	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	Повысился уровень материального благополучия молодых людей с ментальными нарушениями - в данном квартале не отслеживалось.	Оценивается по динамике получения материальных благ.

5. Опишите устойчивые изменения для жителей Москвы и в целом для города, которые Ваша организация достигла за отчетный период в рамках Проекта:

Устойчивые изменения для жителей Москвы и в целом для города связаны с формированием образа человека с ментальными нарушениями как полноправного члена общества, осуществляющего трудовую деятельность и имеющего содержательный досуг.

6. Приложения к отчету (фото, копии (скриншоты) публикаций в СМИ (с указанием названия СМИ), копии заполненных анкет и т.д).

Сведения верны.

Директор
МП

ФИО _____/подпись/_____/дата/

Отчет принят:

Ответственный исполнитель

ФИО _____/подпись/_____/дата/

Отчет проверен:

Ответственный исполнитель

ФИО _____/подпись/_____/дата/

Отметка об утверждении отчета Уполномоченным
органом:

Должность

ФИО _____/подпись/_____/дата/