

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ID 736228647

Оператор: ООО "СберКорус"

Дата 03.09.2025

Время 11:21

Организация АНО "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"

Сертификат 02F51F7F0041B29E9741F08BB8AD7260EC

Подписант РОМАНОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен с 09.12.2024 07:32:51 UTC по 09.03.2026 07:42:51 UTC

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 16.04.2024 г. № 24-1-000014
за отчетный период с 01.07.2024 по 31.03.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1177700019067
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	ПрофСтарт
Номер договора о предоставлении гранта	24-1-000014

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведение открытых трудовых проб и функциональной диагностики в мастерских организации для не менее 30 подростков с особенностями ментального развития (до 18 лет.) . Сбор данных для формирования индивидуальных маршрутов участников. В мастерских организовано не менее 40 часов групповой работы с детьми (20 трудовых смен, 2 часа).	31.08.2024	30.08.2024	исполнена	

1.2.	Презентация системы мониторинга (1 часовое занятие) для менее 20 подростков с особенностями ментального развития (до 18 лет).	15.10.2024	25.09.2024	исполнена	
1.3.	Проведение выставки изделий, изготовленных в мастерских и фотовыставки «Человек и труд». В организации выставки и фотовыставки приняли участие не менее 30 волонтеров.	31.12.2024	31.12.2024	исполнена	
1.4.	Проведение 4 профориентационных экскурсий на предприятия, где работают люди с ментальными нарушениями (4 часа групповой работы с детьми) с участием не менее 15 подростков с особенностями ментального развития (до 18 лет) в сопровождении их родителей и педагогов. 4 часа работы с детьми, 4 часа работы с другими целевыми группами.	31.03.2025	09.03.2025	исполнена	
1.5.	Учебные стажировки не менее 30 подростков с особенностями ментального развития (до 18 лет). Не менее 20 из них прошли добровольные независимые аттестации адаптивных и функциональных навыков для перехода на ступень производственных стажировок, не менее 15 из них прошли производственные стажировки. 840 часов групповой работы с детьми (20 дней * 7 мес * 6 час).	31.03.2025	31.03.2025	исполнена	
1.6.	Проведение не менее 2 презентаций проекта на профильных мероприятиях в очно/заочном формате, в которых приняли участие не менее 100 специалистов.	31.03.2025	05.12.2024	исполнена	
1.7.	Сбор обратной связи от участников проекта в формате сторителлинга. С не менее 10 родителями подростков с особенностями ментального развития в возрасте от 5 до 18 лет проведены интервью об опыте участия семьи в проекте.	31.03.2025	31.03.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Открытые трудовые пробы и функциональная	с 20.07.2024	с 01.07.2024	Дети расширили представления о доступных видах трудовой

диагностика в мастерских организации	по 31.08.2024	по 30.08.2024	деятельности. Родители и специалисты получили актуальные сведения о текущем развитии адаптивных и функциональных навыков у детей, а также о перспективах и планах индивидуально по каждому ребенку. Родители участников проекта на консультациях узнали, благодаря чему достигаются позитивные изменения у их детей в рамках проекта, и как семья может способствовать дальнейшим результатам в сфере подготовки подростков к труду, продолжая работу специалистов центра дома. Созданы условия для консолидации усилий родителей и специалистов.
2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведение открытых трудовых проб и функциональной диагностики в мастерских организации для не менее 30 подростков с особенностями ментального развития (до 18 лет.) . Сбор данных для формирования индивидуальных маршрутов участников. В мастерских организовано не менее 40 часов групповой работы с детьми (20 трудовых смен, 2 часа).		
2.1.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Численность детей, получивших профессиональные услуги (занятия) в рамках проекта (благополучатели)			57
Количество занятий / часов работы с детьми			216
Количество кровных/приемных/замещающих семей, получивших профессиональные услуги в рамках проекта			35
Количество занятий / часов работы с другими целевыми группами проекта			35
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			



5.07.2024 Участники проекта в цехе по сборке фишек



5.07.2024 Подростки из МОСЦ "Семь-Я" на трудовых пробах в столярной мастерской



16.08.2024 Планерка 1 смены, доска задач. На доске присутствуют участники из МОСЦ им. Россолимо

2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
О профориентационном мастер-классе в кулинарной студии 18.08.2024 г.				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Журнал_Трудовые пробы	Журнал посещения трудовых проб детьми-участниками проекта. Всего 216 часов работы с детьми.	Журнал_Трудовые пробы.pdf	30.04.2025
2	Индивидуальный маршрут включения в трудовую деятельность _Форма	Форма индивидуального маршрута включения в трудовую деятельность, которая заполнялась для участников проекта	Индивидуальный маршрут включения в трудовую деятельность _Форма.pdf	30.04.2025
3	Список участников	Список детей, принявших участие в трудовых пробах (57 чел), 39 из которых составлен индивидуальный маршрут. Информация о родителях, с которыми проведены консультации	2.1.10 Список детей.pdf	30.04.2025
4	Функциональная диагностика[1]	Пример функциональной диагностики, которая проводилась всем участникам в период трудовых проб	Функциональная диагностика[1].pdf	30.04.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Презентация системы мониторинга для участников проекта	с 15.09.2024 по 15.10.2024	с 19.09.2024 по 25.09.2024	Подростки познакомились с системой оценки труда и механизмом перехода на следующую ступень (с трудовых проб на стажировки, с неоплачиваемых стажировок на оплачиваемые). За счёт прозрачности системы оценки у участников появилась мотивация работать качественнее и переходить на более высокие ступени.
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Презентация системы мониторинга (1часовое занятие) для менее 20 подростков с особенностями ментального развития (до 18 лет).		
	2.2.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Численность детей, получивших профессиональные услуги (занятия) в рамках проекта (благополучатели)			21
	Количество занятий / часов работы с детьми			2
	2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



19.09.2024 Методист проекта Ирина Б. проводит презентацию системы мониторинга для участников проекта ПрофСтрат и сопровождающих от учреждений



19.09.2024 Методист проекта Ирина Б. проводит презентацию системы мониторинга для участников проекта ПрофСтрат и сопровождающих от учреждений

2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список детей	Список детей - участников презентаций (по датам), 21 ребенок	2.2.10 Список детей.pdf	29.04.2025

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Было проведено 2 презентации: 19.09.2024 г. и 25.09.2024 г.

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Учебные и производственные стажировки в мастерских	с 01.09.2024 по 31.03.2025	с 01.09.2024 по 31.03.2025	Дети расширили представления о доступных им видах трудовой деятельности, развили профессиональные и социально-адаптивные навыки. 18 детей посещали мастерские в формате трудовых проб (свободное посещение разных

			мастерских), 39 детей проходили стажировки (закрепление за конкретной мастерской, отработка профессиональных навыков). Для участников стажировок велся мониторинг. Мониторинговая оценка включает оценку процесса труда для каждого участника мастерской: объем рабочего времени и выполненного задания, качество работы и взаимодействия с мастером, уровень самостоятельности, выполнение правил мастерских и правил техники поведения. По результатам мониторинговой оценки работы в мастерских у 18 (46%) детей с ментальными особенностями повысился уровень навыков. У 12 человек повышение произошло более, чем по одному навыку.
2.3.2. Привязанные ККТ:	Учебные стажировки не менее 30 подростков с особенностями ментального развития (до 18 лет) . Не менее 20 из них прошли добровольные независимые аттестации адаптивных и функциональных навыков для перехода на ступень производственных стажировок , не менее 15 из них прошли производственные стажировки. 840 часов групповой работы с детьми (20 дней * 7 мес * 6 час).		
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Численность детей, получивших профессиональные услуги (занятия) в рамках проекта (благополучатели)			57
Количество занятий / часов работы с детьми			834
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



20.09.2024 Участники проекта из МОСЦ им. Россолимо на сборке фишек



16.10.2024 Участники проекта из МОСЦ "Семь-Я" в бумажной мастерской (изготовление китайской бумаги)



24.01.2025 Участники проекта из МОСЦ им. Россолимо на шлифовке



29.01.2025 Участники проекта из МОСЦ "Семь-Я" в креативной мастерской



06.02.2025 Участники проекта из МОСЦ "Семь-Я" в свечной мастерской



18.10.2024 Руководитель проекта Романова Е.А. и координатор проекта от МОСЦ "Семь-Я" Сулейманова Я.Н. проводят встречу с родителями участников проекта (5 родителей). Родители проинформированы о работе специалистов с детьми. Созданы условия для консолидации усилий родителей и специалистов.



13.09.2024 Мастер-класс в кулинарной студии

2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

[Мастер-класс в кулинарной студии 22.11.2024 г.](#)

[Мастер-класс в кулинарной студии 8.11.2024 г.](#)

[Мастер-класс в кулинарной студии 13.09.2024 г.](#)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Журнал_Стажировки	Журнал посещения стажировок детьми-участниками проекта. Всего 57 детей и 834 часа работы с детьми.	Журнал_Стажировки.pdf	30.04.2025
2	Сводная ведомость_мониторинг	Результаты мониторинговой оценки по 39 детям, а также содержание мониторинговой оценки. У 18 детей повысился уровень навыков.	Сводная ведомость_мониторинг.pdf	30.04.2025

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Профориентационные экскурсии	с 01.10.2024 по 31.03.2025	с 26.11.2024 по 09.03.2025	Участники проекта расширили свои представления о профессиональной деятельности взрослого человека, а также о местах, где могут иметь трудовую занятость люди с ментальными особенностями, и доступных видах деятельности.
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Проведение 4 профориентационных экскурсий на предприятия, где работают люди с ментальными нарушениями (4 часа групповой работы с детьми) с участием не менее 15 подростков с особенностями ментального развития (до 18 лет) в сопровождении их родителей и педагогов. 4 часа работы с детьми , 4 часа работы с другими целевыми группами.		
	2.4.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Численность детей, получивших профессиональные услуги (занятия) в рамках проекта (благополучатели)			22
	Количество занятий / часов работы с детьми			5
	Количество кровных/приемных/замещающих семей, получивших профессиональные услуги в рамках проекта			5

Количество занятий / часов работы с другими целевыми группами проекта	4
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 9.03.2025 Экскурсия "Введение в профессию пожарный" для семей участников проекта	 29.01.2025 Профорientационная экскурсия по мастерским АНО РЦ "Вера. Надежда. Любовь" для детей из МОСЦ "Семь-Я". Проводит равный наставник Игорь Б. (работа в инклюзивных мастерских)



26.11.2024 Инклюзивная программа "Я иду в театр Новая Опера" для семей участников проекта, просмотр репетиции спектакля (актерское дело, работа в театре)



26.11.2024 Инклюзивная программа "Я иду в театр Новая Опера" для семей участников проекта, просмотр репетиции спектакля (актерское дело, работа в театре)



04.02.2025 Экскурсия в центр "Космонавтика и авиация" для семей участников проекта (профессии, связанные с техникой)



26.01.2025 Экскурсия в еврейском музее "Люба, Любочка, Любовь Сергеевна Попова" (швейное дело, творческие профессии)


2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
Анонс экскурсии в еврейском музее "Люба, Любочка, Любовь Сергеевна Попова" Пострелиз экскурсии в еврейском музее "Люба, Любочка, Любовь Сергеевна Попова" Анонс экскурсии "Введение в профессию пожарный" Пострелиз экскурсии "Введение в профессию пожарный" Анонс экскурсии в центр «Космонавтика и авиация» Пострелиз экскурсии в центр «Космонавтика и авиация» Анонс программы "Я иду в театр Новая Опера" Пострелиз программы "Я иду в театр Новая Опера"				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список детей	Список детей - участников профориентационных экскурсий (всего 22 ребенка и 5 экскурсий)	2.4.10 Список детей.pdf	30.04.2025
2	Список родителей	Список родителей - участников профориентационных экскурсий (всего 5 семей и 4 экскурсии с участием родителей)	2.4.10 Список родителей.pdf	30.04.2025
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Выставка изделий мастерских и фотовыставка «Человек и труд»	с 01.12.2024 по 31.12.2024	с 01.12.2024 по 31.12.2024	Оформлены фотовыставка на лестнице и выставка изделий мастерских в холле помещения. К оформлению выставок привлечены волонтеры: студенты-практиканты и равные наставники. После оформления выставок мы получили несколько позитивных отзывов от родителей, так же наблюдали, что ребята с интересом вспоминают виды деятельности, изображенные на фотографиях, что позитивно сказалось на их высказываниях о труде в целом, дало

			возможность пережить позитивные эмоции, связанные с трудовой деятельностью.
2.5.2. Привязанные ККТ:	Проведение выставка изделий, изготовленных в мастерских и фотовыставки «Человек и труд». В организации выставки и фотовыставки приняли участие не менее 30 волонтеров.		
2.5.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Численность добровольцев, вовлеченных в проект			40
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 			
Фотовыставка «Человек и труд» на лестнице при входе в Центр «Вера. Надежда. Любовь»		Выставлены изделия столярной, свечной, гончарной, вязальной и художественной (роспись шкатулок) мастерских	



Выставка изделий мастерских в холле помещения

2.5.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список добровольцев	Добровольцы участвовали непосредственно в оформлении выставки и сопровождали подростков в мастерских. В число добровольцев включены равные наставники (молодые взрослые с ментальными особенностями). Всего 40 человек.	2.5.10 Список добровольцев.pdf	29.04.2025
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Презентации опыта проекта на профильных конференциях	с 03.02.2025 по 31.03.2025	с 13.11.2024 по 05.12.2024	Специалисты, работающие с подростками с ментальными особенностями, узнали о практике и её элементах, познакомились с технологией подготовки подростков с ментальными особенностями к трудовой деятельности и

			методикой оценки эффективности практики.
2.6.2. Привязанные ККТ:		Проведение не менее 2 презентаций проекта на профильных мероприятиях в очно/заочном формате, в которых приняли участие не менее 100 специалистов.	
2.6.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество слушателей презентаций проекта			5988
Количество занятий / часов работы с другими целевыми группами проекта			2
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 Запись презентации руководителя проекта на вебинаре из цикла «Партнерская среда» 13.11.2024 г. Количество просмотров записи: 5868.  Публикация в канале БФ "Абсолют помощь" о количестве участников форума "Абсолютные возможности" - 120 человек.			
2.6.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
2.6.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📷			
Итоги партнёрского форума «Абсолютные возможности». Публикация содержит данные о кол-ве участников форума - 120 человек.			

Запись вебинара «Методы вовлечения детей и молодых взрослых с особенностями развития в оценку», 13.11.2024 г.				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	2024-11-13_Партнерская среда_Романова	Презентация «Технологии подготовки к регулярной трудовой занятости и трудоустройству молодых взрослых с ментальными особенностями и способах оценки достижения результата в развитии трудовых и адаптивных навыков» на вебинаре «Партнерская среда» 13.11.2024 г.	2024-11-13_Партнерская среда_Романова.pdf	28.04.2025
2	2024-11-13_БП_Абсолют_выступление	Благодарственное письмо Романовой Е.А. за выступление на вебинаре из цикла «Партнерская среда» 13.11.2024 г.	2024-11-13_БП_Абсолют_выступление.pdf	28.04.2025
3	2024-12-05_Форум_Абсолют	Презентация «Вовлечение детей в оценку» на форуме «Абсолютные возможности» 05.12.2024 г.	2024-12-05_Форум_Абсолют.pdf	28.04.2025
4	Благодарность Елизавете Романовой_БФ «Абсолют—Помощь»	Благодарственное письмо Романовой Е.А. за выступление на форуме «Абсолютные возможности» 05.12.2024 г.	Благодарность Елизавете Романовой_БФ «Абсолют—Помощь».pdf	28.04.2025
5	Программа_партнерский форум «Абсолютные возможности»	Программа партнёрского форума «Абсолютные возможности» 04-05.12.2024 г., содержит выступление Романовой Е.А. «Вовлечение детей в оценку», в рамках которого презентовались элементы практики	Программа_партнерский форум «Абсолютные возможности».pdf	28.04.2025
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Практика подготовки подростков к трудовой деятельности и её элементы были презентованы на 2 мероприятиях: 1. На вебинаре из цикла «Партнерская среда» (13 ноября 2024 г., онлайн-формат, 5868 просмотров); 2. На форуме «Абсолютные возможности» (5 декабря 2024 г. очный формат, 120 участников).				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Сбор обратной связи от участников проекта	с 01.03.2025 по 31.03.2025	с 01.03.2025 по 31.03.2025	Собраны данные об опыте подростков с ментальными особенностями посещения мастерских - опрошено 15 подростков из числа участников проекта. Выявлены наиболее понравившиеся участникам виды деятельности: делать свечи, рвать бумагу, клеить открытки и шлифовать. При этом 53% респондентов (8 человек) посещали в рамках проекта несколько трудовых мастерских.
2.7.2. Привязанные ККТ:		Сбор обратной связи от участников проекта в формате сторителлинга. С не менее 10 родителями подростков с особенностями ментального развития в возрасте от 5 до 18 лет проведены интервью об опыте участия семьи в проекте.		
2.7.6. Количественный результат				

Наименование показателя				Значение
Численность детей, получивших профессиональные услуги (занятия) в рамках проекта (благополучатели)				15
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия				
2.7.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.7.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Анкета	Анкета опроса на ясном языке	Анкета.pdf	10.04.2025
2	Аналитическая справка	Аналитическая справка по результатам опроса	Аналитическая справка.pdf	10.04.2025
3	Список детей	Список детей - участников проекта, принявших участие в опросе (15 чел.)	2.7.10 Список детей.pdf	29.04.2025
4	Скрастин	Анкета, заполненная участником Николаем С.	Скрастин.pdf	10.04.2025
5	Кочкин	Анкета, заполненная участником Иваном К.	Кочкин.pdf	10.04.2025
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Так как все участники проекта приезжали в мастерские в составе группы от учреждения и взаимодействие с родителями детей было организационно затруднено, итоговая оценка была проведена в формате опроса детей с использованием адаптированной анкеты на ясном языке.				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период
Проект был реализован в один этап. Всего было вовлечено 57 детей от 10 до 18 лет. В летний период (июль-август 2024 г.) на базе мастерских были организованы трудовые пробы - подростки посещали мастерские 1 или 2 раза в неделю, было доступно до 15 видов ручного труда, участникам разрешалось менять мастерскую при каждом посещении. В период с сентября 2024 г. по март 2025 г. 39 детей перешли на следующий этап - стажировки - ребята закрепились за конкретной мастерской и оттачивали навыки в ней, остальные 18 продолжили посещать трудовые пробы. Для детей, перешедших на этап стажировок, были составлены индивидуальные маршруты включения в трудовую деятельность. С 35 родителями были проведены консультации по перспективам ребенка в сфере труда. Подростки, перешедшие на этап стажировок, были включены в ежедневный мониторинг навыков. В сентябре были проведены 2 презентации системы мониторинга и оценки для подростков. Дополнительно для расширения представлений подростков о доступных видах труда и трудовой деятельности взрослого человека были организованы 5 профориентационных экскурсий. Для повышения мотивации к труду у участников проекта в декабре была организована выставка изделий мастерских и фотовыставка "Человек и труд". В ноябре и декабре 2024 г. проект и его элементы были презентованы на профильных мероприятиях для специалистов. В марте 2025 г. собраны данные об опыте подростков с ментальными особенностями посещения мастерских - опрошено 15 подростков из числа участников проекта.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Численность добровольцев, вовлеченных в проект	30,00	40,00	40,00	133
Численность детей, получивших профессиональные услуги (занятия) в рамках проекта (благополучатели)	30,00	57,00	57,00	190
Количество кровных/приемных/замещающих семей, получивших профессиональные услуги в рамках проекта	15,00	35,00	35,00	233
Количество занятий / часов работы с детьми	885,00	1057,00	1057,00	119
Количество занятий / часов работы с другими целевыми группами проекта	31,00	41,00	41,00	132
- Средняя стоимость (в рублях) одного индивидуального занятия (часа занятия) с детьми	1200,00	1200,00	1200,00	100
Средняя стоимость (в рублях) одного группового занятия (часа занятий) с детьми	1500,00	1500,00	1500,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период				
По результатам трудовых проб 39 из 57 детей перешли на следующий этап - стажировки (68%). По результатам мониторинговой оценки на стажировках у 18 детей с ментальными особенностями (46% от числа включенных в мониторинг) повысился уровень навыков. У 12 человек повышение произошло более, чем по одному навыку. Ещё 11 детей (28% от числа включенных в мониторинг) демонстрировали стабильно-положительную динамику. Оценивался процесс труда по следующим характеристикам: объем рабочего времени и выполненного задания, качество работы и взаимодействия с мастером, уровень самостоятельности, выполнение правил мастерских и правил техники поведения.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
4282616,00		Софинансирование оплаты труда и страховых взносов (руководитель проекта, руководители мастерских, эксперт по развитию трудовой деятельности, контент-менеджер, 13 равных наставников) - 3 648 963,00 руб; Расходные материалы для мастерских - 99 248,00 руб; Офисные расходы - 523 655,00 руб; Поддержка сайта - 10 750,00 руб.		
Итого сумма, руб.: 4282616,00				
3.5. Электронные ссылки				

[Видеоматериал - история участника проекта](#)

[Подарки от БФ "Вклад в будущее" участникам проекта](#)

[Событийный отчет Организации за август - сентябрь, упоминание событий проекта](#)

[Событийный отчет Организации за октябрь, упоминание событий проекта](#)

[Событийный отчет Организации за ноябрь - январь, упоминание событий проекта](#)


3.6. Фотографии материальных объектов



Швейная машина, закупленная из средств гранта для швейной мастерской



Гладильная доска и парогенератор, закупленные из средств гранта для швейной мастерской

 Гильотинный резак, закупленный из средств гранта для печатной мастерской  4х-ниточный промышленный оверлок, закупленный из средств гранта для швейной мастерской				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные фотографии				
3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
3.10. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список добровольцев	Общий список добровольцев, включенных в проект (40 чел.)	Список добровольцев.pdf	29.08.2025
2	Список детей	Общий список детей, принявших участие в проекте (57 чел.)	Список детей.pdf	29.08.2025
3	Список семей	Общий список семей, принявших участие в проекте (35 чел.)	Список семей.pdf	29.08.2025
4	Общее количество часов работы с детьми	Форматы и общее количество часов работы с детьми (1057 часов)	Общее количество часов работы с детьми.pdf	03.09.2025
5	Общее количество часов работы с другими целевыми группами	Форматы и общее количество часов работы с другими целевыми группами (41 час)	Общее количество часов работы с другими целевыми группами.pdf	03.09.2025

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Романова Елизавета Александровна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.