

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования гранта
по состоянию на 30.06.2024

Название Получателя: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
"ОБЫЧНОЕ ДЕЛО"

Название Проекта: Доступный труд

Номер Договора № 066-НКО/23 от 18.12.2023

1. Укажите целевые аудитории Проекта:

Целевая аудитория	Уточненная категория благополучателей в рамках выбранной целевой аудитории
Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	124

2. В каких округах города Москвы была проведена работа:

Юго-Восточный АО, Южный АО, Ярославский, Братеево, Зябликово, Орехово-Борисово Южное

2.1 Другое

3. Опишите основные мероприятия отчетного периода в хронологическом порядке и краткое содержание сути каждого мероприятия в достижении целей Проекта:

Задача:	Создать условия для масштабирования проекта через трансляцию опыта заинтересованным лицам
Мероприятие:	Создание страницы проекта на сайте Ресурсного центра. Страница будет помещена в 2 раздела сайта: "Проекты в рамках программы Обычное дело" и "Гранты и субсидии". Функционал страниц включает возможности выкладывать в открытый доступ документацию проекта и проводить регистрацию участников мероприятий. Продвижение проекта будет через распространение ссылки на станицу в профильных группах и каналах, информация будет передана в отделение социальной защиты южного и юго-восточного округа г.Москвы.
Ожидаемые итоги:	Не менее 500 заинтересованных пользователей сайта узнали о проекте и дополнительных возможностях включения в трудовую занятость молодых людей с ментальными нарушениями. Созданы условия для обеспечения информационной открытости проекта

Дата мероприятия: с 01.01.2024 по 10.01.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
Мероприятия не указаны						

Задача: Создать адаптированную среду для организации трудовой занятости молодых людей с ментальными нарушениями

Мероприятие: Оборудование четырёх площадок самообслуживающего труда, закупки оборудования и расходных материалов по смете, . (Гурьевский пр., д.27, к.3; ул. Рождественская, д 21,к1; Мусы Джалиля, д15, к.1; ул. Ротерта, д4)

Ожидаемые итоги: В двух социальных учреждениях, где проживает целевая группа (ЦСП "Гурьевский", 3 территории и СД "Ярославский", 1 территория), оборудована среда для нулевой ступени трудовой занятости - самообслуживающего труда. В учреждения и мастерские Ресурсного центра закуплены расходные материалы к оборудованию. Созданы условия для организации трудовой занятости молодых людей с ментальными нарушениями на 5 ступенях.

Дата мероприятия: с 10.01.2024 по 15.02.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
Мероприятия не указаны						

Задача: Создать адаптированную среду для организации трудовой занятости молодых людей с ментальными нарушениями

Мероприятие: Подготовка базы визуальных помощников. С привлечением дизайнера будут созданы макеты визуальных помощников к новой технике. Будет обновлены имеющиеся, печать и изготовление визуальных помощников происходит в мастерских, задействованных в проекте. Визуальные помощники для ступени самообслуживающего труда изготавливаются в миниофисах ЦСП "Гурьевский" и Социального дома "Ярославский". Помощники для мастерских Ресурсного центра изготавливаются в печатной мастерской Центра.

Ожидаемые итоги: Обновлена и дополнена база визуальных помощников. К каждой единице новой продукции создана и изготовлена визуальная инструкция. Созданы условия для освоения целевой группой работы на оборудовании.

Дата мероприятия: с 10.01.2024 по 29.02.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
Мероприятия не указаны						

Задача: Создать адаптированную среду для организации трудовой занятости молодых людей с ментальными нарушениями

Мероприятие: Подготовка шаблонов документов на ясном языке. В рамках проекта каждым участником оплачиваемой стажировки будет заключено соглашение на ясном языке, а с участниками, дошедшими до уровня трудоустройства - трудовой договор, к которому будет приложение на ясном языке. Документы на ясном языке содержат перевод текста на пиктографические изображения. В рамках данного мероприятия с привлечением дизайнера будут изготовлены шаблоны с пиктограммами на все виды работ, доступные участникам проекта на ступенях оплачиваемой стажировки и трудоустройства.

Ожидаемые
итоги:

Подготовлены шаблоны документов на ясном языке для 10 площадок возможной занятости участников проекта (печатная, столярная, швейная, бумажная и ткацкая мастерские, кулинарная студия, клининговая служба, цех по сборке и упаковке, музей живых бытовых историй и студия арт-дизайна). Созданы условия для организации оплачиваемых стажировок и трудоустройства на доступном уровне для участников уровня.

Дата
мероприятия:

с 01.02.2024 по 29.02.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
Мероприятия не указаны						

Задача:

Включить 180 молодых людей с ментальными нарушениями в трудовую деятельность на доступном уровне

Мероприятие:

Проведение Дня открытых дверей в мастерских Ресурсного центра "Вера. Надежда. Любовь" для молодых людей с ментальными нарушениями, потенциальных участников проекта. Продолжительность - 3 часа. Участники смогут познакомиться с имеющимся оборудованием, попробовать свои силы и изготовить небольшие сувениры своими руками. Получить ответы на вопросы об участии в проекте и записаться в проект.

Ожидаемые
итоги:

Не менее 30 участников презентации (молодые люди с ментальными нарушениями, родители, специалисты) получили сведения о Проекте, увидели мастерские, их оснащенность техникой и визуальными помощниками, как организованы клининговая служба, мини цех по сборке, Музей живых бытовых историй, познакомились с инструкторами по труду и экспертом по развитию трудовой деятельности; смогли задать вопросы молодым людям с ментальными нарушениями, уже трудоустроенным в мастерских, выступающим в роли равных наставников. Заинтересованные участники презентации, смогли стать участниками или волонтерами Проекта

Дата
мероприятия:

с 15.02.2024 по 29.02.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
Мероприятия не указаны						

- Задача: Включить 180 молодых людей с ментальными нарушениями в трудовую деятельность на доступном уровне
- "Организация трудовой занятости участников проекта. Трудовая занятость участников будет организована на 5 ступенях. Нулевая - самообслуживающий труд в учреждении проживания, будет организован в ЦСП ""Гурьевский"" и СД ""Ярославский"" (Гурьевский пр., д.27, к.3; ул. Рождественская, д 21,к1; Мусы Джалиля, д15, к.1; ул. Ротерта, д4). Ступени с 1 по 4 организуются на базе Ресурсного центра ""Вера. Надежда. Любовь"" (ул. Ключевая, 22к2). Первая - трудовые пробы, однодневный формат, вторая - неоплачиваемая стажировка, третья - оплачиваемая стажировка, четвёртая - трудоустройство. На базе Ресурсного центра для участников будут работать печатная, столярная, швейная, бумажная и ткацкая мастерские, кулинарная студия, клининговая служба, цех по сборке и упаковке, музей живых бытовых историй и студия арт-дизайна. Режим работы мастерских: печатная мастерская - 5 раз в неделю, с 09.00 до 13.00, столярная - понедельник, среда, пятница с 09.00 до 13.00; клининговая служба - с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, Музей живых бытовых историй по пятницам с 10.00 до 14.00; цех по сборке и упаковке с 10.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, бумажная мастерская - с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00, швейная - суббота с 09.00 до 13.00, ткацкая - с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00, кулинарная студия - пятница с 12.00 до 16.00, студия арт-дизайна - понедельник и среда с 09.00 до 13.00. "
- Мероприятие:

Ожидаемые
итоги:

Не менее 180 молодых людей с ментальными нарушениями получили опыт трудовой занятости. Созданы возможности для трудовой занятости молодых людей с ментальными нарушениями на 5 ступенях: самообслуживающий труд (0), трудовые пробы (1), неоплачиваемые стажировки (2), оплачиваемые стажировки (3) и трудоустройство (4). На ступени самообслуживающий труд доступно три вида деятельности: клининг, кулинария и мини-офис. На ступенях 1-4 создано 10 площадок занятости: печатная, столярная, швейная, бумажная и ткацкая мастерские, кулинарная студия, клининговая служба, цех по сборке и упаковке, музей живых бытовых историй и студия арт-дизайна, а рамках каждой из которых доступна дальнейшая профориентация и выбор вида деятельности по душе. Не менее 120 молодых людей с ментальными нарушениями вовлечены в самообслуживающий труд. Не менее 90 прошли трудовые пробы, стажировки или трудоустройство. Не менее 30 участников прошли неоплачиваемые или оплачиваемые стажировки.

Дата
мероприятия:

с 01.03.2024 по 30.11.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.03.2024	30.06.2024	Организована трудовая занятость для участников проекта на 5 ступенях. Нулевая - самообслуживающий труд в учреждении проживания, организована в ЦСП "Гурьевский" и СД "Ярославский" Ступени с 1 по 4 организованы на базе Ресурсного центра "Вера. Надежда. Любовь". Первая - трудовые пробы, однодневный формат, вторая - неоплачиваемая стажировка, третья - оплачиваемая стажировка, четвертая - трудоустройство. На базе Ресурсного центра для участников работают печатная, столярная, швейная, бумажная, гончарная, свечная и ткацкая мастерские, кулинарная студия, клининговая служба, цех по сборке и упаковке, музей живых бытовых историй и студия арт-дизайна. Режим работы мастерских: печатная мастерская - 5 раз в неделю, с 09.00 до 13.00, столярная - понедельник, среда, пятница с 09.00 до 13.00; клининговая служба - с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, Музей живых бытовых историй по пятницам с 10.00 до 14.00; цех по сборке и упаковке с 10.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, бумажная мастерская - с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00, швейная - суббота с 09.00 до 13.00, ткацкая - с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00, кулинарная студия - пятница с 12.00 до 16.00, студия арт-дизайна - понедельник и среда с 09.00 до 13.00. "Свечная с 14.00 до 16.00 с пн по пт, гончарная вт, ср, чт с 9.00 до 13.00	Ключевая, д.22, корп.2, Гурьевский пр., д.27, к.3; к1; Мусы Джалиля, д15, к.1; ул. Ротерта, д4	124	124 чел. молодых людей с ментальными нарушениями получили опыт трудовой занятости: из ЦСП "Гурьевский"-67, из СД "Ярославский", из ГБУ "Научно-практический реабилитационный центр" ДТСЗН г.Москвы - 6 чел, из ГБПОУ "Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23" -6 чел, в СД "Дегунино" - 3 чел., на момент включения в проект не получали социальной или образовательной поддержке -25 чел. Созданы возможности для трудовой занятости молодых людей с ментальными нарушениями на 5 ступенях: самообслуживающий труд (0), трудовые пробы (1), неоплачиваемые стажировки (2), оплачиваемые стажировки (3) и трудоустройство (4). На ступени самообслуживающий труд доступно три вида деятельности: клининг, кулинария и мини-офис. На ступенях 1-4 создано 12 площадок занятости: печатная, столярная, швейная, бумажная, свечная, гончарная и ткацкая мастерские, кулинарная студия, клининговая служба, цех по сборке и упаковке, музей живых бытовых историй и студия арт-дизайна, а рамках каждой из которых доступна дальнейшая профориентация и выбор вида деятельности по душе. 105 молодых людей с ментальными нарушениями вовлечены в самообслуживающий труд. 105 прошли трудовые пробы, 69 учебные и производственные стажировки
Файлы мероприятия:			6.1_Список-участников см-труд_труд-пробы_стажировки.pdf 6.2.-Фото-мастерских.pdf			

Задача: Включить 180 молодых людей с ментальными нарушениями в трудовую деятельность на доступном уровне

Мероприятие: Организация оценочных процедур по результатам труда участников. На нулевой ступени (самообслуживающий труд) применяется методика структурированного включенного наблюдения, на первой (трудовые пробы) - результаты проб, на ступенях 2-4 (учебные (неоплачиваемые) и производственные (оплачиваемые) стажировки и трудоустройство) ведется мониторинг развития адаптивных и функциональных навыков. По результатам оценочных процедур принимается решение о переводе участника на более высокую ступень и о размене оплаты (для оплачиваемых ступеней, 3 и 4).

Ожидаемые
итоги:

Собраны сведения о развитии функциональных навыков и получены динамические показатели о состоянии мотивации 30 молодых людей с ментальными нарушениями, участвовавших в стажировках или трудоустройстве. Получены данные структурированного наблюдения об осуществлении самообслуживающего труда не менее 120 молодых людей с ментальными нарушениями. Получены результаты трудовых проб не менее 90 молодых людей с ментальными нарушениями. На основе полученных данных по не менее 50 участникам проекта принято положительное решение о повышении ступени вовлечения в регулярную трудовую занятость.

Дата
мероприятия: с 01.03.2024 по 30.11.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.03.2024	30.06.2024	Организованы оценочные процедуры по результатам труда участников. На нулевой ступени (самообслуживающий труд) применялась методика структурированного включенного наблюдения, на первой (трудовые пробы) - результаты прохождения проб оформлены в выводах характеристиках педагогов-наставников, а также на 1 этапе проводилась оценка владения функциональными навыками с применением функциональных проб и оценивалось владение профессиональным словарем с помощью речевых проб, на ступенях 2-4 (учебные (неоплачиваемые) и производственные (оплачиваемые) стажировки и трудоустройство) велся мониторинг развития адаптивных и функциональных навыков. По результатам оценочных процедур принималось решение о переводе участника на более высокую ступень.	Ключевая, д.22, корп.2; ул. Мусы Джалиля, д. 15, корп 2.	106	Запущен сбор данных о развитии функциональных навыков и динамических показателей о состоянии мотивации 29 молодых людей с ментальными нарушениями, участвовавших в стажировках или трудоустройстве. Получены данные структурированного наблюдения об осуществлении самообслуживающего труда 105 молодых людей с ментальными нарушениями. Получены результаты трудовых проб для 29 молодых людей с ментальными нарушениями и для 12 молодых людей получены данные речевых проб (владение профессиональным словарем). На основе полученных данных и с использованием предоставленных возможностей по 47 участникам проекта принято положительное решение о повышении ступени вовлечения в регулярную трудовую занятость., а именно 47 участников были трудоустроены на квотируемые рабочие места.
Файлы мероприятия:			7.1 Списки-участников-оценочных-процедур.pdf 7.2.-Фото-проведения-оценочных-процедур.pdf 7.3.-ФОРМА-ДЛЯ-ПРОВЕДЕНИЯ-ПРОБ-НА-ВЛАДЕНИЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ-СЛОВАРЕМ.pdf 7.4.-ФОРМА-ДЛЯ-ПРОВЕДЕНИЯ-функц-ПРОБ.pdf 7.5_Пример-заполненного-мониторинга.pdf			

Задача: Развить мотивацию к труду у участников проекта

Семинар. Презентация системы мониторинга для участников проекта. Презентация пройдет в помещении Ресурсного центра (ул. Ключевая, 22к2),

Мероприятие: продолжительность - 40 минут. Эксперт по трудовой деятельности доступно расскажет участникам как будет оцениваться их работа, какие есть ступени в проекте (их пять) и как перейти на следующую ступень

Ожидаемые итоги: В презентации приняли участие не менее 30 участников проекта. Участники поняли систему оценки труда и механизм перехода на следующую ступень. За счёт прозрачности системы оценки у участников появилась мотивация работать качественнее и переходить на более высокие ступени.

Дата мероприятия: с 10.03.2024 по 31.03.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
Мероприятия не указаны						

Задача: Развить мотивацию к труду у участников проекта

Фотовыставка «Человек и труд». Организуется с участием молодых людей с ментальными нарушениями на трёх площадках (Ресурсный центр, ЦСП "Гурьевский", СД "Ярославский"). Печать фотографий в печатной мастерской Ресурсного центра. На фотографиях зафиксирована трудовая занятость участников проекта, фотографии будут подписаны. Также фотографии будут выложены на сайт Организации и распространены в социальных сетях. Участники мероприятия - молодые люди, находящиеся на всех пяти ступенях.

Мероприятие:

Ожидаемые итоги: 1. Организована и проведена фотовыставка «Человек и труд» на трёх площадках. 2. Количество молодых людей с ментальными нарушениями, чьи фотографии были выставлены - не менее 50 3. За счёт позитивной обратной связи от посетителей фотовыставки и пользователей социальных сетей, оценивших фотографии, у участников проекта повысилась мотивация к регулярной трудовой занятости.

Дата мероприятия: с 01.06.2024 по 30.06.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.06.2024	19.06.2024	Фотовыставка «Человек и труд». Была организована с участием молодых людей с ментальными нарушениями трёх площадок . Печать фотографий производилась в печатной мастерской Ресурсного центра. На фотографиях зафиксирована трудовая занятость участников проекта. Также фотографии выложены на сайте организации и социальных сетях. Участники мероприятия - молодые люди, находящиеся на всех пяти ступенях.	Ключевая, д.22, корп.2	52	Организована и проведена фотовыставка «Человек и труд» , в которой приняли участие молодые люди с ментальными нарушениями с трех площадок , всего 52 человека. За счёт позитивной обратной связи от посетителей фотовыставки и пользователей социальных сетей, оценивших фотографии, у участников проекта повысилась мотивация к регулярной трудовой занятости.
Файлы мероприятия:			8.1.-Список-участников-фотовыставки.pdf 8.2.-Фото-материалы-_организованная-фотовыставка.pdf			

Задача: Развить мотивацию к труду у участников проекта

Выставка изделий, изготовленных участниками проекта в мастерских. Мероприятие адресовано участникам, которые работают в мастерских (печатной, столярной, швейной, бумажной и ткацкой) на 1-4 ступенях. Будут отобраны наиболее качественно выполненные изделия. Выставка организуется с участием молодых людей с ментальными нарушениями в помещении Ресурсного центра, все работы сопровождаются информацией об их авторах, оформленной на ясном языке.

Ожидаемые
итоги:

1. Организована и проведена открытая выставка изделий, изготовленных в мастерских. 2. Количество молодых людей с ментальными нарушениями, чьи работы были выставлены – не менее 30 3. За счёт позитивной обратной связи от посетителей выставки и других участников проекта, у молодых людей с ментальными нарушениями повысилась мотивация к регулярной трудовой занятости.

Дата
мероприятия:

с 01.06.2024 по 30.06.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.06.2024	30.06.2024	Выставка изделий, изготовленных участниками проекта в мастерских. (печатной, столярной, швейной, бумажной, свечной, гончарной, ткацкой и т.д.) на 1-4 ступенях. Отобраны наиболее качественно выполненные изделия. Выставка организуется с участием молодых людей с ментальными нарушениями в помещении Ресурсного центра, все работы сопровождаются информацией об их авторах, оформленной на ясном языке.	Ключевая, д.22, корп.2.	32	1. Организована и проведена открытая выставка изделий, изготовленных в мастерских. 2. Количество молодых людей с ментальными нарушениями, чьи работы были выставлены - 32 чел 3. За счёт позитивной обратной связи от посетителей выставки и других участников проекта, у молодых людей с ментальными нарушениями повысилась мотивация к регулярной трудовой занятости.
Файлы мероприятия:			9.1.-Список-участников-выставки-изделий.pdf 9.2.-Фото-материалы_выставка-ИЗДЕЛИЙ.pdf			

4. Какие основные результаты были достигнуты в отчетный период?

А. Количественные показатели

№ п/п	Целевая аудитория	Уточненная категория благополучателей в рамках выбранной ЦА (подгруппа целевой аудитории)	Количественное значение (чел./мероприятий/услуг и т.д.)	Какие действия были направлены на целевую аудиторию и способы подсчета количественного значения
1	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	Молодые взрослые с ментальными нарушениями от 18 до 45 лет, проживающие в социальных учреждениях (ГБУ ЦСП "Гурьевский или Социальном доме "Ярославский") и в семьях в Южном и Юго-Восточном АО. В том числе молодые люди с опытом сиротства.	180	124

Б. Качественные показатели:

№ п/п	Целевая аудитория	Качественный результат	Способы измерения
1	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	-	-
2	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	-	-
3	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	У участников проекта - молодых взрослых с ментальными нарушениями отмечается развитие адаптивных и функциональных навыков	Анализ мониторинговых данных о развитии навыков
4	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	-	-
5	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	-	-

5. Опишите устойчивые изменения для жителей Москвы и в целом для города, которые Ваша организация достигла за отчетный период в рамках Проекта:

У москвичей имеющих ментальную инвалидность появилась возможность включаться в трудовую деятельность на доступном уровне, а также готовиться к трудоустройству.

6. Приложения к отчету (фото, копии (скриншоты) публикаций в СМИ (с указанием названия СМИ), копии заполненных анкет и т.д).

Сведения верны.

Директор
МП

ФИО _____/подпись/_____/дата/

Отчет принят:
Ответственный исполнитель

ФИО _____/подпись/_____/дата/

Отчет проверен:
Ответственный исполнитель

ФИО _____/подпись/_____/дата/

Отметка об утверждении отчета Уполномоченным
органом:

Должность

ФИО _____/подпись/_____/дата/