

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка предоставления гранта,
реализации мероприятий Проекта

« ____ » _____ 20__ г.

Полное наименование организации:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ "ОБЫЧНОЕ ДЕЛО"

Раздел I. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1. Договор

№ 066-НКО/23 от 18.12.2023

2. Название Проекта:

Доступный труд

3. Приоритетное направление:

Проекты по социальной адаптации, реабилитации и самореализации людей,
исключенных из социума

**4. Сумма бюджетных средств на 2024 - 2024 гг., предусмотренная Договором
с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы**

4510272 рублей

**5. Сумма фактически полученных бюджетных средств по Проекту за 2024 -
2024 гг.**

4510272 рублей

6. Команда Проекта, принимающих участие в реализации проекта:

6.1 Штатные сотрудники: 8 человек

№ п/п	ФИО	Краткое описание функций, выполняемых в рамках проекта
1	Романова Елизавета Александровна,	Общее управление Проектом (содержанием, стоимостью, сроками, коммуникациями, членами команды, качеством, рисками). Непосредственно взаимодействует с организациями-партнерами. Организация закупки и передачи материальных средств, расходных материалов исполнителям проекта, информационное сопровождение проекта и контент план, взаимодействует с представителями СМИ. Руководит подготовкой отчетов о выполнении условий предоставления гранта, о проведенных мероприятиях по Проекту и достигнутых результатах
2	Исаева Тамара Николаевна,	Методическое сопровождение проекта, разработка документов на ясном языке, составление индивидуальных маршрутов (для 2-4 ступени), анализ данных мониторингов, подготовка методических рекомендаций, презентация Проекта на профильных научно-практических мероприятиях.
3	Бобылева Ирина Анатольевна	Методическое сопровождение проекта, разработка документов на ясном языке, составление индивидуальных маршрутов (для 2-4 ступени), анализ данных мониторингов, подготовка методических рекомендаций, презентация Проекта на профильных научно-практических мероприятиях.
4	Миллаев Данил Георгиевич	Организация пространства, проведение Дней открытых дверей, трудовых смен, стажировок и аттестаций навыков в печатной мастерской. Организация работы равных наставников и волонтеров в мастерской.
5	Кузьмин Сергей Юрьевич	организация пространства, проведение Дней открытых дверей, трудовых смен, стажировок и аттестаций навыков в столярной мастерской. Организация работы равных наставников и волонтеров в мастерской
6	Шишкова Светлана Игоревна,	Организация пространства, проведение Дней открытых дверей, стажировок и аттестаций навыков в сборочном цехе и клининговой службе. Организация работы равных наставников и волонтеров на площадках.
7	Свидерская Мария Максимовна	Информационное сопровождение проекта
8	Романова Зоя Ивановна	Мониторинг выполнения мероприятий календарного плана, достижения количественных и качественных показателей. Обрабатывает первичные данные об участниках проекта, собранные на сайте. Делает выгрузки. В случае отклонении от показателей сообщает руководителю проекта или инициирует рабочие встречи.

6.2 Привлеченные специалисты: 5 человек

№ п/п	ФИО	Краткое описание функций, выполняемых в рамках проекта
1	Сивакова Надежда Николаевна,	организация кулинарной студии в качестве площадки трудовой занятости. Будет заключен договор с самозанятым. Занятость по проекту 8 часов в неделю еженедельно. Будет оплачиваться 12 месяцев работы по 17 000 руб/месяц.
2	Миллаева Олеся Олеговна,	Организация пространства, проведение Дней открытых дверей, стажировок и аттестаций навыков в ткацкой и бумажной мастерских. Организация работы равных наставников и волонтеров на площадках.
3	Сулейманова Янина Николаевна,	организация процесса работы швейной мастерской в часы её работы (20 часов в месяц), проведение Дней открытых дверей, трудовых смен, стажировок и аттестаций навыков.
4	Алябьева Софья Игоревна,	организация работы Музея живых бытовых историй в качестве площадки трудовой занятости, занятость 6 часов в неделю еженедельно. Будет заключен договор с самозанятым. Из средств гранта будут оплачиваться 6 месяцев работы, 13 000 рублей в месяц.
5	Денисова Юлия Сергеевна	Координирует реализацию проекта на площадке, взаимодействует с командой проекта и сотрудниками учреждения, вовлеченными в проект. Руководство содержанием, сроками, качеством, достижением показателей в рамках площадки.

6.3 Добровольцы/волонтеры, привлеченных к реализации проекта: 25 человек

№ п/п	ФИО	Краткое описание функций, выполняемых в рамках проекта
1	Соловьева Ева Дмитриевна	Сопровождение участников Проекта в труде
2	Михайлова Вероника Денисовна	Сопровождение участников Проекта в труде
3	Левина Анастасия Сергеевна	Сопровождение участников Проекта в труде
4	Буланова Дарья Алексеевна	Сопровождение участников Проекта в труде
5	Глотова Таисия Андреевна	Сопровождение участников Проекта в труде
6	Дихтяренко Надежда Максимовна	Сопровождение участников Проекта в труде
7	Горюнова Алина Александровна	Сопровождение участников Проекта в труде
8	Козловская Мария Станиславовна	Сопровождение участников Проекта в труде
9	Костарева Анастасия Николаевна	Сопровождение участников Проекта в труде
10	Лохмачева Диана Андреевна	Сопровождение участников Проекта в труде
11	Магомедова Шумайсат Омаровна	Сопровождение участников Проекта в труде
12	Саржан Эльвира Сергеевна	Сопровождение участников Проекта в труде
13	Козорезова Евгения Алексеевна	Сопровождение участников Проекта в труде
14	Шатохина Екатерина Андреевна	Сопровождение участников Проекта в труде
15	Кулакова Елена Денисовна	Сопровождение участников Проекта в труде
16	Гусева Анна Алексеевна	Сопровождение участников Проекта в труде
17	Дейнега Анна Евгеньевна	Сопровождение участников Проекта в труде
18	Алексеева Мария Ивановна	Сопровождение участников Проекта в труде
19	Сошников Данила Владимирович	Сопровождение участников Проекта в труде
20	Кадыров Микаэль Романович	Сопровождение участников Проекта в труде
21	Бабенко Дарья Андреевна	Сопровождение участников Проекта в труде
22	Жданов Вадим Вадимович	Сопровождение участников Проекта в труде
23	Каменков Даниил Евгеньевич	Сопровождение участников Проекта в труде
24	Коккинаки Александра Константиновна	Сопровождение участников Проекта в труде
25	Иванова Арина Ивановна	Сопровождение участников Проекта в труде

7. Сроки реализации Проекта

План	с 01.01.2024 по 30.12.2024
Факт	с 01.01.2024 по 30.12.2024
Основание изменения	Нет изменений

8. Укажите территорию реализации Проекта (район, округ, вся Москва)

Юго-Восточный АО, Южный АО, Ярославский, Некрасовка, Братеево, Зябликово, Орехово-Борисово Южное

9. Укажите основные целевые аудитории Проекта (люди, на которых было направлено действие Проекта)

Целевая аудитория	Значение
Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	Молодые взрослые с ментальными нарушениями от 18 до 45 лет, проживающие в социальных учреждениях (ГБУ ЦСП "Гурьевский или Социальном доме "Ярославский") и в семьях в Южном и Юго-Восточном АО. В том числе молодые люди с опытом сиротства

10. Укажите способы коммуникации Вашей организации с целевыми аудиториями Проекта:

<https://emo.su/> - специальная социальная сеть, интерфейс которой адаптирован для детей и молодых взрослых с ментальными нарушениями, дает возможность информировать о новых мероприятиях с гибкими настройками приватности
<https://t.me/obuchnueludi> - публикация приглашений для родителей детей и молодых людей с ментальными нарушениями, специалистов, работающих с семьями с особыми детьми

11. Опишите реализованные мероприятия в хронологическом порядке и краткое содержание сути каждого из них в достижении целей Проекта

Задача: Развить мотивацию к труду у участников проекта

Мероприятие: Фотовыставка «Человек и труд». Организуется с участием молодых людей с ментальными нарушениями на трёх площадках (Ресурсный центр, ЦСП "Гурьевский", СД "Ярославский"). Печать фотографий в печатной мастерской Ресурсного центра. На фотографиях зафиксирована трудовая занятость участников проекта, фотографии будут подписаны. Также фотографии будут выложены на сайт Организации и распространены в социальных сетях. Участники мероприятия - молодые люди, находящиеся на всех пяти ступенях.

Ожидаемые
итоги:

1. Организована и проведена фотовыставка «Человек и труд» на трёх площадках. 2. Количество молодых людей с ментальными нарушениями, чьи фотографии были выставлены – не менее 50 3. За счёт позитивной обратной связи от посетителей фотовыставки и пользователей социальных сетей, оценивших фотографии, у участников проекта повысилась мотивация к регулярной трудовой занятости.

Дата
мероприятия:

с 01.06.2024 по 30.06.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.06.2024	19.06.2024	Фотовыставка «Человек и труд». Была организована с участием молодых людей с ментальными нарушениями трёх площадок . Печать фотографий производилась в печатной мастерской Ресурсного центра. На фотографиях зафиксирована трудовая занятость участников проекта. Также фотографии выложены на сайте организации и социальных сетях. Участники мероприятия - молодые люди, находящиеся на всех пяти ступенях.	Ключевая, д.22, корп.2	52	Организована и проведена фотовыставка «Человек и труд» , в которой приняли участие молодые люди с ментальными нарушениями с трех площадок , всего 52 человека. За счёт позитивной обратной связи от посетителей фотовыставки и пользователей социальных сетей, оценивших фотографии, у участников проекта повысилась мотивация к регулярной трудовой занятости.
Файлы мероприятия:			8.1.-Список-участников-фотовыставки.pdf 8.2.-Фото-материалы_организованная-фотовыставка.pdf			

Задача:

Развить мотивацию к труду у участников проекта

Мероприятие: Участие молодых людей с ментальными нарушениями, работающих в мастерских, в осенних ярмарках, посвящённых Дню города и выборам в Государственную Думу.

Ожидаемые итоги: Не менее 10 молодых людей с ментальным нарушениями приняли участие в ярмарке. Они смогли пообщаться с покупателями, увидеть заинтересованность в изготовленной продукции, увидеть, что покупатели выбирают качественно изготовленные товары. За счёт обратной связи от покупателей повышается мотивация работников мастерских.

Дата мероприятия: с 20.08.2024 по 30.12.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	20.08.2024	30.09.2024	Участие молодых людей с ментальными нарушениями, работающих в мастерских, в осенних ярмарках, посвящённых Дню города и выборам в Государственную Думу.	Гурьевский пр., д.27, корп.3, Тверской бульвар, д.9. ул. Варварка, д.4	59	59 молодых людей с ментальными нарушениями приняли участие в ярмарке. Они смогли пообщаться с покупателями, увидеть заинтересованность в изготовленной продукции, увидеть, что покупатели выбирают качественно изготовленные товары. За счёт обратной связи от покупателей повышается мотивация работников мастерских.
2	05.12.2024	23.12.2024	Участие молодых людей с ментальными нарушениями, работающих в мастерских, в городских ярмарках	Различные городские локации	9	9 людей с ментальными нарушениями приняли участие в 6 городских ярмарках. Они смогли пообщаться с покупателями, увидеть заинтересованность в изготовленной продукции, увидеть, что покупатели выбирают качественно изготовленные товары.
Файлы мероприятия:			8.1.-Список-участников-Ярмарки.pdf 8.2.-Фото-материалы- Ярмарка.pdf 8.1.-Список-участников-Ярмарки дек.pdf 8.2.-Фото-материалы- Ярмарка.pdf			

Задача: Развить мотивацию к труду у участников проекта

Семинар. Презентация системы мониторинга для участников проекта. Презентация пройдет в помещении Ресурсного центра (ул. Ключевая, 22к2),

Мероприятие: продолжительность - 40 минут. Эксперт по трудовой деятельности доступно расскажет участникам как будет оцениваться их работа, какие есть ступени в проекте (их пять) и как перейти на следующую ступень

Ожидаемые итоги: В презентации приняли участие не менее 30 участников проекта. Участники поняли систему оценки труда и механизм перехода на следующую ступень. За счёт прозрачности системы оценки у участников появилась мотивация работать качественнее и переходить на более высокие ступени.

Дата мероприятия: с 10.03.2024 по 31.03.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	21.03.2024	27.03.2024	21.03, 25.03, 27.03 организованы и проведены семинары. Презентована система мониторинга для участников проекта. Презентация прошла в помещении Ресурсного центра (ул. Ключевая, 22к2), продолжительность - 40 минут. Эксперт по трудовой деятельности доступно рассказали участникам как будет оцениваться их работа, какие есть ступени в проекте и как перейти на следующую ступень.	Ключевая, д.22, к. 2	39	В презентации приняли участие 39 участников проекта. Участникам была представлена система оценки труда и механизм перехода на следующую ступень.
Файлы мероприятия:			8.1_Список-участников-семинара.pdf			

Задача: Развить мотивацию к труду у участников проекта

Мероприятие:

Выставка изделий, изготовленных участниками проекта в мастерских. Мероприятие адресовано участникам, которые работают в мастерских (печатной, столярной, швейной, бумажной и ткацкой) на 1-4 ступенях. Будут отобраны наиболее качественно выполненные изделия. Выставка организуется с участием молодых людей с ментальными нарушениями в помещении Ресурсного центра, все работы сопровождаются информацией об их авторах, оформленной на ясном языке.

Ожидаемые
итоги:

1. Организована и проведена открытая выставка изделий, изготовленных в мастерских. 2. Количество молодых людей с ментальными нарушениями, чьи работы были выставлены – не менее 30 3. За счёт позитивной обратной связи от посетителей выставки и других участников проекта, у молодых людей с ментальными нарушениями повысилась мотивация к регулярной трудовой занятости.

Дата
мероприятия:

с 01.06.2024 по 30.06.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.06.2024	30.06.2024	Выставка изделий, изготовленных участниками проекта в мастерских. (печатной, столярной, швейной, бумажной, свечной, гончарной, ткацкой и т.д.) на 1-4 ступенях. Отобраны наиболее качественно выполненные изделия. Выставка организуется с участием молодых людей с ментальными нарушениями в помещении Ресурсного центра, все работы сопровождаются информацией об их авторах, оформленной на ясном языке.	Ключевая, д.22, корп.2.	32	Организована и проведена открытая выставка изделий, изготовленных в мастерских. 2. Количество молодых людей с ментальными нарушениями, чьи работы были выставлены - 32 чел 3. За счёт позитивной обратной связи от посетителей выставки и других участников проекта, у молодых людей с ментальными нарушениями повысилась мотивация к регулярной трудовой занятости.
Файлы мероприятия:			9.1.-Список-участников-выставки-изделий.pdf 9.2.-Фото-материалы- выставка-ИЗДЕЛИЙ.pdf			

Задача: Создать условия для масштабирования проекта через трансляцию опыта заинтересованным лицам

Мероприятие: Создание методических рекомендаций к программе на основе опыта проекта, ответственные: эксперт по трудовой деятельности и руководитель проекта

Ожидаемые итоги: Методические рекомендации созданы и размещены в открытом доступе на сайте организации в разделе "База знаний". Доступны профильным специалистам. В дальнейшем будут рекомендованы к изучению специалистам других организаций, изучающим опыт Ресурсного центра и обращающимся за методической поддержкой.
<https://centervnl.ru/library/zanyatost-professiya-trudoustroistvo>

Дата мероприятия: с 01.11.2024 по 15.12.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.11.2024	15.12.2024	Созданы методические рекомендации к программе на основе опыта проекта	Ключевая, д.22, к.2	0	Методические рекомендации созданы и размещены в открытом доступе на сайте организации в разделе "База знаний". Доступны профильным специалистам. В дальнейшем будут рекомендованы к изучению специалистам других организаций, изучающим опыт Ресурсного центра и обращающимся за методической поддержкой. https://centervnl.ru/uploads/20012025_123834_950_320_METODICHESKIE_REKOMENDATSII_OD.pdf
Файлы мероприятия:			МЕТОДИЧЕСКИЕ-РЕКОМЕНДАЦИИ_OD.pdf			

Задача: Создать условия для масштабирования проекта через трансляцию опыта заинтересованным лицам

Мероприятие: Презентация опыта проекта на профильных конференциях
Адрес проведения мероприятия: онлайн, площадки для проведения научно-практических мероприятий

Ожидаемые итоги: 1. Проведение не менее 2 презентаций проекта на профильных мероприятиях в очно/заочном формате. 2. О проекте узнали не менее 100 специалистов, работающих с молодыми людьми с ментальными нарушениями. Показана важность трудовой деятельности для жизненных перспектив целевой группы. Продемонстрирована позитивная модель организации первых этапов сопровождаемого трудоустройства человека с ментальными нарушениями. 3. Созданы условия для дальнейшего расширения и масштабирования практики

Дата мероприятия: с 01.12.2024 по 30.12.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.12.2024	30.12.2024	Презентация опыта проекта на профильных конференциях	Москва, Спартаковский пер, д.2, стр.1, Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7 стр. 1	130	Проведено 2 презентации результатов проекта на профильных мероприятиях в очно формате (НеКонференция, организатор ДТСЗН, Форум "Абсолютные возможности). 2. О проекте узнали не менее 130 специалистов (экспертная оценка), работающих с молодыми людьми с ментальными нарушениями. Показана важность трудовой деятельности для жизненных перспектив целевой группы. Продемонстрирована позитивная модель организации первых этапов сопровождаемого трудоустройства человека с ментальными нарушениями. 3. Созданы условия для дальнейшего расширения и масштабирования практики
Файлы мероприятия:			Программа-на-28-ноября_5_07-приложение-к-письму.pdf 2024-11-24_Неконференция.pdf Программа_партнерский-форум-Абсолютные-возможности_на-29.11.pdf 2024-12-05_Форум_Абсолют.pdf			

Задача: Создать адаптированную среду для организации трудовой занятости молодых людей с ментальными нарушениями

Мероприятие:

Подготовка базы визуальных помощников. С привлечением дизайнера будут созданы макеты визуальных помощников к новой технике. Будет обновлены имеющиеся, печать и изготовление визуальных помощников происходит в мастерских, задействованных в проекте. Визуальные помощники для ступени самообслуживающего труда изготавливаются в миниофисах ЦСП "Гурьевский" и Социального дома "Ярославский". Помощники для мастерских Ресурсного центра изготавливаются в печатной мастерской Центра.

Ожидаемые
итоги:

Обновлена и дополнена база визуальных помощников. К каждой единице новой продукции создана и изготовлена визуальная инструкция. Созданы условия для освоения целевой группой работы на оборудовании.

Дата
мероприятия:

с 10.01.2024 по 29.02.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	10.01.2024	29.02.2024	Подготовлена база визуальных помощников. Созданы макеты визуальных инструкций к новой технике. Печать и изготовление визуальных помощников осуществлена в мастерских с участием молодых взрослых - участников проекта .	Ключевая, д.22,к.2 ул. Мусы Джалиля, д15, к.1; ул. Ротерта, д4,	17	Обновлена и дополнена база визуальных помощников с участием 17 участников проекта. Созданы условия для освоения целевой группой работы на оборудовании.
Файлы мероприятия:			2.1.-паровая-швабра-картридж.pdf 2.2.-паровая-швабра_очистка-пола.pdf 2.3.-пароочиститель-шторы_compressed.pdf 2.4_ паровая-швабра_нов.pdf 2.5_Альбом_Брошюратор.pdf 2.6_Альбом_Резак.pdf 2.7_Ламинатор_Альбом-инструкция.pdf 2.8_Ламинатор_инструкция-на-одном-листе.pdf 2.9_Список-участников-Проекта_изготовление-инструкций.docx.pdf			

Задача:

Создать адаптированную среду для организации трудовой занятости молодых людей с ментальными нарушениями

Мероприятие: Подготовка шаблонов документов на ясном языке. В рамках проекта каждым участником оплачиваемой стажировки будет заключено соглашение на ясном языке, а с участниками, дошедшими до уровня трудоустройства - трудовой договор, к которому будет приложение на ясном языке. Документы на ясном языке содержат перевод текста на пиктографические изображения. В рамках данного мероприятия с привлечением дизайнера будут изготовлены шаблоны с пиктограммами на все виды работ, доступные участникам проекта на ступенях оплачиваемой стажировки и трудоустройства.

Ожидаемые итоги: Подготовлены шаблоны документов на ясном языке для 10 площадок возможной занятости участников проекта (печатная, столярная, швейная, бумажная и ткацкая мастерские, кулинарная студия, клининговая служба, цех по сборке и упаковке, музей живых бытовых историй и студия арт-дизайна). Созданы условия для организации оплачиваемых стажировок и трудоустройства на доступном уровне для участников уровня.

Дата мероприятия: с 01.02.2024 по 29.02.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.02.2024	29.02.2024	Подготовлены шаблоны документов на ясном языке. Заявления адаптировано в зависимости от места проживания участников проекта, а также участия лиц, которые помогают принять решение о том, что молодой человек или девушка с ментальными ограничениями будет принимать участие в проекте. Документы на ясном языке содержат перевод текста на пиктографические изображения.	Ключевая, д.22, к.2	0	Подготовлены шаблоны документов на ясном языке различные формы заявлений, форма-анкета, договор, акт о выполненной работе. Созданы условия для организации оплачиваемых стажировок и трудоустройства на доступном уровне для участников уровня.
Файлы мероприятия:			4.1.-Заявление-на-работу-в-ОД_согласовано_родительские.pdf 4.2.-Заявление-на-работу-в-ОД_согласовано_Шпитальская.pdf 4.3.-Заявление-на-стажировку-в-ОД_согласовано_родительские.pdf 4.4.-АНКЕТА--собеседование.pdf 4.5.-Договор-_шаблон.pdf 4.6.-АКТЫ-приема-фишек.pdf 4.7.-Заявление-на-работу-в-ОД_согласовано_СД-Ярославский.pdf			

Задача:	Включить 180 молодых людей с ментальными нарушениями в трудовую деятельность на доступном уровне
Мероприятие:	Проведение Дня открытых дверей в мастерских Ресурсного центра "Вера. Надежда. Любовь" для молодых людей с ментальными нарушениями, потенциальных участников проекта. Продолжительность - 3 часа. Участники смогут познакомиться с имеющимся оборудованием, попробовать свои силы и изготовить небольшие сувениры своими руками. Получить ответы на вопросы об участии в проекте и записаться в проект.
Ожидаемые итоги:	Не менее 30 участников презентации (молодые люди с ментальными нарушениями, родители, специалисты) получили сведения о Проекте, увидели мастерские, их оснащенность техникой и визуальными помощниками, как организованы клининговая служба, мини цех по сборке, Музей живых бытовых историй, познакомились с инструкторами по труду и экспертом по развитию трудовой деятельности; смогли задать вопросы молодым людям с ментальными нарушениями, уже трудоустроенным в мастерских, выступающим в роли равных наставников. Заинтересованные участники презентации, смогли стать участниками или волонтерами Проекта
Дата мероприятия:	с 15.02.2024 по 29.02.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	15.02.2024	29.02.2024	16.02.2024 и 28.02.2024 Организованы и проведены Дни открытых дверей в мастерских Ресурсного центра "Вера. Надежда. Любовь" для молодых людей с ментальными нарушениями, потенциальных участников проекта. Общая продолжительность - 5 часа. Участники познакомились с имеющимся оборудованием, попробовали свои силы и изготовить небольшие сувениры своими руками. Получили ответы на вопросы об участии в проекте. Желающие записались в проект.	Ключевая, д.22, к.2	42	42 участника презентации, молодые люди с ментальными нарушениями получили сведения о Проекте, увидели мастерские, их оснащенность техникой и визуальными помощниками, как организованы клининговая служба, мини цех по сборке, Музей живых бытовых историй, познакомились с инструкторами по труду и экспертом по развитию трудовой деятельности; смогли задать вопросы молодым людям с ментальными нарушениями, уже трудоустроенным в мастерских, выступающим в роли равных наставников. Заинтересованные участники презентации, смогли стать участниками или волонтерами Проекта. 67 участников Дней открытых дверей (молодые люди с ментальными нарушениями, родители, специалисты) получили сведения о Проекте, увидели мастерские, их оснащенность техникой и визуальными помощниками, как организованы клининговая служба, печатная, столярная и швейная мастерские, познакомились с инструкторами по труду; смогли задать вопросы молодым людям с ментальными нарушениями, уже трудоустроенным в мастерских, выступающим в роли равных наставников. Заинтересованные участники, смогли стать участниками Проекта. Из 67 участников Дней открытых дверей, 20 приняли участие в стажировках
2	15.02.2024	29.02.2024	Проведение Дня открытых дверей в мастерских Ресурсного центра "Вера. Надежда. Любовь" для молодых людей с ментальными нарушениями, учащихся средних профессиональных учреждений (колледжей). Продолжительность - 3 часа	Ключевая, д.22, к.2	67	
Файлы мероприятия:			5.1.-Список-участников-дней-открытых-дверей.pdf 6.1_Списки-участников_ДОД_стажир.pdf 6.2.-Фото-ДОД_стажировка.pdf			

Задача:

Включить 180 молодых людей с ментальными нарушениями в трудовую деятельность на доступном уровне

Мероприятие:	"Организация трудовой занятости участников проекта. Трудовая занятость участников будет организована на 5 ступенях. Нулевая - самообслуживающий труд в учреждении проживания, будет организован в ЦСП ""Гурьевский"" и СД ""Ярославский"" (Гурьевский пр., д.27, к.3; ул. Рождественская, д 21,к1; Мусы Джалиля, д15, к.1; ул. Ротерта, д4). Ступени с 1 по 4 организуются на базе Ресурсного центра ""Вера. Надежда. Любовь"" (ул. Ключевая, 22к2). Первая - трудовые пробы, однодневный формат, вторая - неоплачиваемая стажировка, третья - оплачиваемая стажировка, четвёртая - трудоустройство. На базе Ресурсного центра для участников будут работать печатная, столярная, швейная, бумажная и ткацкая мастерские, кулинарная студия, клининговая служба, цех по сборке и упаковке, музей живых бытовых историй и студия арт-дизайна. Режим работы мастерских: печатная мастерская - 5 раз в неделю, с 09.00 до 13.00, столярная - понедельник, среда, пятница с 09.00 до 13.00; клининговая служба - с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, Музей живых бытовых историй по пятницам с 10.00 до 14.00; цех по сборке и упаковке с 10.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, бумажная мастерская - с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00, швейная - суббота с 09.00 до 13.00, ткацкая - с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00, кулинарная студия - пятница с 12.00 до 16.00, студия арт-дизайна - понедельник и среда с 09.00 до 13.00. "
Ожидаемые итоги:	Не менее 180 молодых людей с ментальными нарушениями получили опыт трудовой занятости. Созданы возможности для трудовой занятости молодых людей с ментальными нарушениями на 5 ступенях: самообслуживающий труд (0), трудовые пробы (1), неоплачиваемые стажировки (2), оплачиваемые стажировки (3) и трудоустройство (4). На ступени самообслуживающий труд доступно три вида деятельности: клининг, кулинария и мини-офис. На ступенях 1-4 создано 10 площадок занятости: печатная, столярная, швейная, бумажная и ткацкая мастерские, кулинарная студия, клининговая служба, цех по сборке и упаковке, музей живых бытовых историй и студия арт-дизайна, а рамках каждой из которых доступна дальнейшая профориентация и выбор вида деятельности по душе. Не менее 120 молодых людей с ментальными нарушениями вовлечены в самообслуживающий труд. Не менее 90 прошли трудовые пробы, стажировки или трудоустройство. Не менее 30 участников прошли неоплачиваемые или оплачиваемые стажировки.
Дата мероприятия:	с 01.03.2024 по 30.11.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достижимый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.03.2024	31.03.2024	В отчетный период организованы 1 по 4 ступени на базе Ресурсного центра "Вера. Надежда. Любовь" (ул. Ключевая, 22к2). Первая - трудовые пробы, одиночный формат, вторая - неоплачиваемая стажировка, третья - оплачиваемая стажировка, четвертая - трудоустройство. На базе Ресурсного центра для участников будут работать печатная, столярная, швейная, бумажная и ткацкая мастерские, кулинарная студия, клининговая служба, цех по сборке и упаковке, музей живых бытовых историй и студия арт-дизайна. Режим работы мастерских: печатная мастерская - 5 раз в неделю, с 09.00 до 13.00, столярная - понедельник, среда, пятница с 09.00 до 13.00; клининговая служба - с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, Музей живых бытовых историй по пятницам с 10.00 до 14.00; цех по сборке и упаковке с 10.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, бумажная мастерская - с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00, швейная - суббота с 09.00 до 13.00, ткацкая - с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00, кулинарная студия - пятница с 12.00 до 16.00, студия арт-дизайна - понедельник и среда с 09.00 до 13.00.	Ключевая д.22, корп2	94	
2	01.03.2024	30.06.2024	Организована трудовая занятость для участников проекта на 5 ступенях. Нулевая - самообслуживающий труд в учреждении проживания, организована в ЦСП "Туревский" и СД "Иртышский" Ступени с 1 по 4 организованы на базе Ресурсного центра "Вера. Надежда. Любовь". Первая - трудовые пробы, одиночный формат, вторая - неоплачиваемая стажировка, третья - оплачиваемая стажировка, четвертая - трудоустройство. На базе Ресурсного центра для участников работают печатная, столярная, швейная, бумажная, гончарная, свечная и ткацкая мастерские, кулинарная студия, клининговая служба, цех по сборке и упаковке, музей живых бытовых историй и студия арт-дизайна. Режим работы мастерских: печатная мастерская - 5 раз в неделю, с 09.00 до 13.00, столярная - понедельник, среда, пятница с 09.00 до 13.00; клининговая служба - с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, Музей живых бытовых историй по пятницам с 10.00 до 14.00; цех по сборке и упаковке с 10.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, бумажная мастерская - с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00, швейная - суббота с 09.00 до 13.00, ткацкая - с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00, кулинарная студия - пятница с 12.00 до 16.00, студия арт-дизайна - понедельник и среда с 09.00 до 13.00. Свечная с 14.00 до 16.00 с пн по пт, гончарная вт, ср, чт с 9.00 до 13.00	Ключевая, д.22, корп. 2, Гурьевский пр., д.27, к.3, к.1; Мусы Джалиля, д15, к.1; ул. Ротерта, д4	124	232 молодых людей с ментальными нарушениями получили опыт трудовой занятости. Созданы возможности для трудовой занятости молодых людей с ментальными нарушениями на 5 ступенях: самообслуживающий труд (0), трудовые пробы (1), неоплачиваемые стажировки (2), оплачиваемые стажировки (3) и трудоустройство (4). На ступени самообслуживающий труд доступно три вида деятельности: клининг, кулинария и мини-офис. На ступенях 1-4 создано 15 площадок занятости: печатная, столярная, швейная, бумажная, ткацкая, вязальная, гончарная, мыловаренная, свечная мастерские, кулинарная студия, клининговая служба, цех по сборке и упаковке, музей живых бытовых историй и студия арт-дизайна, в рамках каждой из которых доступна дальнейшая профориентация и выбор вида деятельности по душе.
3	01.07.2024	30.09.2024	Организация трудовой занятости участников проекта. Трудовая занятость участников организована на 5 ступенях. Нулевая - самообслуживающий труд в учреждении проживания, будет организована в ЦСП "Туревский" и СД "Иртышский". Ступени с 1 по 4 организуются на базе Ресурсного центра "Вера. Надежда. Любовь". Первая - трудовые пробы, одиночный формат, вторая - неоплачиваемая стажировка, третья - оплачиваемая стажировка, четвертая - трудоустройство. На базе Ресурсного центра для участников будут работать печатная, столярная, швейная, бумажная и ткацкая мастерские, кулинарная студия, клининговая служба, цех по сборке и упаковке, музей живых бытовых историй и студия арт-дизайна. Режим работы мастерских: печатная мастерская - 5 раз в неделю, с 09.00 до 13.00, столярная - понедельник, среда, пятница с 09.00 до 13.00; клининговая служба - с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, Музей живых бытовых историй по пятницам с 10.00 до 14.00; цех по сборке и упаковке с 10.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, бумажная мастерская - с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00, швейная - суббота с 09.00 до 13.00, ткацкая - с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00, кулинарная студия - пятница с 12.00 до 16.00, студия арт-дизайна - понедельник и среда с 09.00 до 13.00.	ул. Ключевая д.22, к.2, Гурьевский пр., д.27, к.3; ул. Рождественская, д 21 к.1; Мусы Джалиля, д15, к.1; ул. Ротерта, д4	168	
4	01.10.2024	30.11.2024	Организация трудовой занятости участников проекта. Трудовая занятость участников организована на 5 ступенях. Нулевая - самообслуживающий труд в учреждении проживания, будет организована в ЦСП "Туревский" и СД "Иртышский". Ступени с 1 по 4 организуются на базе Ресурсного центра "Вера. Надежда. Любовь". Первая - трудовые пробы, одиночный формат, вторая - неоплачиваемая стажировка, третья - оплачиваемая стажировка, четвертая - трудоустройство. На базе Ресурсного центра для участников будут работать печатная, столярная, швейная, бумажная и ткацкая мастерские, кулинарная студия, клининговая служба, цех по сборке и упаковке, музей живых бытовых историй и студия арт-дизайна. Режим работы мастерских: печатная мастерская - 5 раз в неделю, с 09.00 до 13.00, столярная - понедельник, среда, пятница с 09.00 до 13.00; клининговая служба - с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, Музей живых бытовых историй по пятницам с 10.00 до 14.00; цех по сборке и упаковке с 10.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, бумажная мастерская - с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00, швейная - суббота с 09.00 до 13.00, ткацкая - с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00, кулинарная студия - пятница с 12.00 до 16.00, студия арт-дизайна - понедельник и среда с 09.00 до 13.00.	ул. Ключевая д.22, к.2, Гурьевский пр., д.27, к.3; ул. Рождественская, д 21 к.1; Мусы Джалиля, д15, к.1; ул. Ротерта, д4	232	
Файлы мероприятия:			3.2. Список-участников-Проекта.pdf 6.1. Список-участников-се-струл_трудопробы_стажировки.pdf 6.1. Список-участников.pdf 6.1. Список-участников_ДОД_стажир.pdf			

Задача: Включить 180 молодых людей с ментальными нарушениями в трудовую деятельность на доступном уровне

Мероприятие: Организация оценочных процедур по результатам труда участников. На нулевой ступени (самообслуживающий труд) применяется методика структурированного включенного наблюдения, на первой (трудовые пробы) - результаты проб, на ступенях 2-4 (учебные (неоплачиваемые) и производственные (оплачиваемые) стажировки и трудоустройство) ведется мониторинг развития адаптивных и функциональных навыков. По результатам оценочных процедур принимается решение о переводе участника на более высокую ступень и о размене оплаты (для оплачиваемых ступеней, 3 и 4).

Собраны сведения о развитии функциональных навыков и получены динамические показатели о состоянии мотивации 30 молодых людей с ментальными нарушениями, участвовавших в стажировках или трудоустройстве. Получены данные структурированного наблюдения об осуществлении самообслуживающего труда не менее 120 молодых людей с ментальными нарушениями. Получены результаты трудовых проб не менее 90 молодых людей с ментальными нарушениями. На основе полученных данных по не менее 50 участникам проекта принято положительное решение о повышении ступени вовлечения в регулярную трудовую занятость.

Дата мероприятия: с 01.03.2024 по 30.11.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.03.2024	31.03.2024	Запущены оценочные процедуры. На первой (трудовые пробы) - результаты проб, на ступенях 2-4 (учебные (неоплачиваемые) и производственные (оплачиваемые) стажировки и трудоустройство) ведется мониторинг развития адаптивных и функциональных навыков.	Ключевая, д.22, к.2	94	У 222 участников проекта собраны и проанализированы сведения о развитии трудовых навыков участвовавших в стажировках или трудоустройстве. Сведения использовались для профориентации молодых взрослых с ментальными особенностями
2	01.03.2024	30.06.2024	Организованы оценочные процедуры по результатам труда участников. На нулевой ступени (самообслуживающий труд) применялась методика структурированного включенного наблюдения, на первой (трудовые пробы) - результаты прохождения проб оформлены в выводах характеристиках педагогов-наставников, а также на 1 этапе проводилась оценка владения функциональными навыками с применением функциональных проб и оценивалось владение профессиональным словарем с помощью речевых проб, на ступенях 2-4 (учебные (неоплачиваемые) и производственные (оплачиваемые) стажировки и трудоустройство) велся мониторинг развития адаптивных и функциональных навыков. По результатам оценочных процедур принималось решение о переводе участника на более высокую ступень.	Ключевая, д.22, корп.2; ул. Мусы Джалиля, д. 15, корп 2.	106	
3	01.07.2024	30.09.2024	Организация оценочных процедур по результатам труда участников. На нулевой ступени (самообслуживающий труд) применяется методика структурированного включенного наблюдения, на первой (трудовые пробы) - результаты проб, на ступенях 2-4 (учебные (неоплачиваемые) и производственные (оплачиваемые) стажировки и трудоустройство) ведется мониторинг развития адаптивных и функциональных навыков. По результатам оценочных процедур принимается решение о переводе участника на более высокую ступень и о размене оплаты (для оплачиваемых ступеней, 3 и 4).	ул. Ключевая д.22, к.2	22	
Файлы мероприятия:			7.1 Списки-участников-оценочных-процедур.pdf 7.2.-Фото-проведения-оценочных-процедур.pdf 7.3.-Пример-заполненной-оценочной-формы.pdf 7.1 Списки-участников-оценочных-процедур.pdf 7.2.-Фото-проведения-оценочных-процедур.pdf 7.3.-ФОРМА-ДЛЯ-ПРОВЕДЕНИЯ-ПРОБ-НА-ВЛАДЕНИЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ-СЛОВАРЕМ.pdf 7.4.-ФОРМА-ДЛЯ-ПРОВЕДЕНИЯ-функц-ПРОБ.pdf 7.5 Пример-заполненного-мониторинга.pdf 7.1.-Доступный-труд_оценка-и-мониторинг.pdf			

Задача:

Создать условия для масштабирования проекта через трансляцию опыта заинтересованным лицам

Мероприятие:

Создание страницы проекта на сайте Ресурсного центра. Страница будет помещена в 2 раздела сайта: "Проекты в рамках программы Обычное дело" и "Гранты и субсидии". Функционал страниц включает возможности выкладывать в открытый доступ документацию проекта и проводить регистрацию участников мероприятий. Продвижение проекта будет через распространение ссылки на станицу в профильных группах и каналах, информация будет передана в отделение социальной защиты южного и юго-восточного округа г.Москвы.

Ожидаемые итоги:

Не менее 500 заинтересованных пользователей сайта узнали о проекте и дополнительных возможностях включения в трудовую занятость молодых людей с ментальными нарушениями. Созданы условия для обеспечения информационной открытости проекта

Дата мероприятия:

с 01.01.2024 по 10.01.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	01.01.2024	10.01.2024	Страницы проекта созданы на сайте Ресурсного центра. Страница будет помещена в 2 разделах сайта: "Проекты в рамках программы Обычное дело" и "Гранты и субсидии". Функционал страниц включает возможности выкладывать в открытый доступ документацию проекта и проводить регистрацию участников мероприятий. Продвижение проекта происходило через распространение ссылки на станицу в закрытых группах родителей, воспитывающих детей-инвалидов.	Ключевая, д.22, к.2 (Он-лайн)	0	583 заинтересованных пользователя сайта узнали о проекте и дополнительных возможностях включения в трудовую занятость молодых людей с ментальными нарушениями. Созданы условия для обеспечения информационной открытости проекта.
Файлы мероприятия:			1.1.-Скриншоты_размещение-информации-на-сайте_аналитика.pdf			

Задача:

Создать адаптированную среду для организации трудовой занятости молодых людей с ментальными нарушениями

Мероприятие:

Оборудование четырёх площадок самообслуживающего труда, закупки оборудования и расходных материалов по смете, . (Гурьевский пр., д.27, к.3; ул. Рождественская, д 21,к1; Мусы Джалиля, д15, к.1; ул. Ротерта, д4)

Ожидаемые
итоги:

В двух социальных учреждениях, где проживает целевая группа (ЦСП "Гурьевский", 3 территории и СД "Ярославский", 1 территория), оборудована среда для нулевой ступени трудовой занятости - самообслуживающего труда. В учреждения и мастерские Ресурсного центра закуплены расходные материалы к оборудованию. Созданы условия для организации трудовой занятости молодых людей с ментальными нарушениями на 5 ступенях.

Дата
мероприятия:

с 10.01.2024 по 15.02.2024

№ п/п	Дата начала	Дата завершения	Ход реализации (перечень мероприятий)	Место проведения мероприятия (адрес)	Количество участников (благополучателей) мероприятия	Достигнутый результат по мероприятию (с указанием количественного и качественных показателей)
1	10.01.2024	15.02.2024	Оборудовано четыре площадки для самообслуживающего труда, закуплено оборудование и расходные материалы по смете Проекта	Гурьевский пр., д.27, к.3; ул. Мусы Джалиля, д15, к.1; ул. Ротерта, д4, ул Ротера д.6	94	94 молодых людей с ментальными нарушениями получили опыт трудовой занятости. Созданы возможности для трудовой занятости молодых людей с ментальными нарушениями на 5 ступенях: самообслуживающий труд (0), трудовые пробы (1), неоплачиваемые стажировки (2), оплачиваемые стажировки (3) и трудоустройство (4). На ступени самообслуживающий труд доступно три вида деятельности: клининг, кулинария и мини-офис. На ступенях 1-4 создано 15 площадок занятости: печатная, столярная, швейная, бумажная, ткацкая, вязальная, гончарная, мыловарения, свечная мастерские, кулинарная студия, клининговая служба, цех по сборке и упаковке, музей живых бытовых историй и студия арт-дизайна, а рамках каждой из которых доступна дальнейшая профориентация и выбор вида деятельности по душе.
Файлы мероприятия:			3.2_Список-участников-Проекта.pdf			

12. Укажите, что из запланированного в Проекте не удалось выполнить и почему:

Все мероприятия были выполнены

13. Опишите сложности, с которыми столкнулась Ваша организация в ходе реализации Проекта с точки зрения достижения поставленных целей:

Участники с которыми планировалось развивать навыки самообслуживания, изъявили желание приезжать на стажировки, организация столкнулась с проблемами недостатка помещений

14. Можно ли считать ваш Проект уникальным? Если да, то в чем именно:

Создание, отработка уникальных технологий/методик

Отработана модель сопровождения людей с ментальной инвалидностью от Дня открытых дверей до трудоустройства, собраны данные об эффективности данной модели

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

15. Укажите какие цели были достигнуты или не достигнуты и почему

№ п/п	Цели	Степень выполнения	Пояснение, почему достигнуто частично
1	Улучшить жизненные перспективы молодых людей с ментальными нарушениями, обеспечив их всестороннюю подготовку к трудовой занятости и трудоустройству	Достигнута полностью	В рамках проекта планировалось трудоустроить 5 человек, в результате проекта было трудоустроено 65 человек

16. Опишите количественные и качественные результаты деятельности по Проекту

А. Достигнутые количественные показатели

№ п/п	Целевая аудитория	Уточненная категория благополучателей в рамках выбранной ЦА (подгруппа целевой аудитории)	Количественное значение (чел.)	Какие действия были направлены на целевую аудиторию и способы подсчета количественного значения	Основная группа
1	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	232	83		

Б. Качественные показатели

№ п/п	Целевая аудитория	Качественный результат	Способы измерения*	Основная группа
1	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	85 % участников повысили уровень функциональных навыков	Анализ мониторинговых данных о развитии навыков	
2	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	В результате проекта у 121 молодого взрослого с ментальной инвалидностью повысились навыки самообслуживающего труда, они получили новый опыт в трудовой деятельности	Регистрационные листы	
3	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	95 участников прошли трудовые пробы и повысили свои навыки ручного труда	Анализ данных трудовых проб	
4	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	У 83 участников отмечается значимое повышение вовлеченности в трудовую деятельность, мотивация к труду	Список участников , составленный на основе экспертной оценки уровня мотивации	
5	Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья	65 участников проекта трудоустроены	Приказы о трудоустройстве	

*Указывается методика оценки результатов реализации Проекта, на основе которой измеряется эффективность отдельных мероприятий и Проекта в целом. Здесь необходимо указать, как оценивается достижение цели Проекта, каким образом контролируется процесс выполнения Проекта, как отслеживается динамика изменения ситуации в ходе реализации Проекта (например, интервью, отзывы, опросные листы, анкеты и т.п.)

17. Укажите незапланированные результаты, если таковые имеются

№ п/п	Незапланированные результаты
0	Значимый интерес к проекту проявили средние специальные учреждения (колледжи), где обучаются подростки и молодые взрослые с ОВЗ. Намечены планы сотрудничества

18. Можно ли утверждать, что реализация Проекта оказала существенное и устойчивое влияние на решение проблем целевой группы, сообщества:

Да

В Москве создана модель сопровождения молодых взрослых с ментальной инвалидностью от Дня открытых дверей для трудоустройства, услугами сопровождаемого трудоустройства может воспользоваться каждый москвич

19. Укажите дальнейшее развитие Проекта после окончания бюджетного

финансирования (укажите, из каких источников предполагается финансирование)

На основе соглашений о сотрудничестве с партнерами проекта Центром сопровождаемого проживания «Гурьевский», а также в процессе расширения партнерских связей в программу будут включаться новые участники. Планируется продолжить поддерживать варианты трудовой деятельности, организовывать на базе мастерских дни открытых дверей с проведением трудовых проб, вовлекая в учебные и в дальнейшем в производственные стажировки и тренингов. Диапазон навыков, по которым можно будет пройти процедуру добровольной независимой аттестации будет в дальнейшем расширяться, создаваться технологические карты для освоения и оценки новых трудовых навыков. Получив образовательную лицензию (Регистрационный номер лицензии: № Л035-01298-77/00648319 от 19.04.2024 г.) будет расширен, образовательный профориентационный компонент программы «Обычное дело», в том числе, для специалистов будут разработаны краткосрочные курсы повышения квалификации. Будет вестись работа по расширению сети партнерских бизнес-контактов. За счет возможности трудоустройства по квотам будет доукомплектовываться штат мастерских «Обычное дело», в том числе равными наставниками в ткацкую, швейную и бумажную мастерские, расширен штат уборщиков. Таким образом, будет увеличиваться количество людей с ментальными нарушениями, которые будут трудоустроены на защищенные трудовые места. Реализация индивидуальных маршрутов вовлечения в регулярную трудовую занятость и трудоустройство, не завершенных в рамках Проекта, будет продолжена в рамках текущей деятельности организации. Будет продолжаться работа по повышению качества изготавливаемой продукции и дидактических материалов, расширяться представленность на Социальном маркетплейсе «Москва-добрый город» За счет повышения уровня доказанности практики, размещения ее на портале Смарттека, будет вестись работа над признанием компетентными органами результатов аттестации навыков при организации регулярной трудовой занятости и трудоустройства молодых людей с ментальными нарушениями с опытом сиротства. За счет расширения методического обеспечения будут созданы условия для масштабирования и тиражирования практики, внедрения ее на базе заинтересованных организаций.

19.1 Краткое описание результатов реализации проекта

65 участников проекта трудоустроены на квотируемые рабочие места. У 83 участников отмечается значимое повышение вовлеченности в трудовую деятельность, мотивация к труду. 95 участников прошли трудовые пробы и повысили свои навыки ручного труда

20. Укажите публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе выполнения Проекта и его результатах (Публикации в печатных и электронных СМИ, размещение информации в сети Интернет необходимо подтвердить соответствующими ссылками)

<https://rg.ru/2024/09/06/reg-cfo/dobro-bescenno.html>

21. Укажите дополнительную информацию о Проекте, которая не вошла в предыдущие разделы, но которую Вы считаете нужным сообщить

-

Представленные данные верны. Настоящим подтверждаем возможность их свободного использования Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.

Директор
МП

ФИО _____/подпись/_____/дата/

Отчет принят:

Ответственный исполнитель

ФИО _____/подпись/_____/дата/

Отчет проверен:

Ответственный исполнитель

ФИО _____/подпись/_____/дата/

Отметка об утверждении отчета Уполномоченным
органом:

Должность

ФИО _____/подпись/_____/дата/