

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ID 592685279

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 20.05.2024

Время 14:44

Организация АНО "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"

Сертификат 02C519E200FBV0918A4C2FE29C317B378F

Подписант РОМАНОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен с 18.01.2024 13:33:13 UTC по 18.04.2025 13:43:13 UTC

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.04.2023 г. № 23-1-000629
за отчетный период с 01.04.2023 по 31.01.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1177700019067
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Обычное дело
Номер договора о предоставлении гранта	23-1-000629

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Презентация Проекта «Обычное дело» для семей и подростков с ментальными нарушениями в формате Дней открытых дверей в мастерских. Будет проведено не менее 3 Дней открытых дверей в очном формате. В каждом из трёх Дней примут участие не менее 15 чел, в том числе, молодые взрослые с ментальными нарушениями, специалисты, родители	29.04.2023	21.04.2023	исполнена	

1.2.	Проведение не менее 16 семинаров "Жизнь. Труд. Профессия", нацеленных на расширение представлений подростков о труде и профессиях взрослого человека. Семинары организуются для не менее 20 подростков с ментальными нарушениями и привлечением специалистов и родителей. Продолжительность каждого семинара 40 мин в онлайн формате.	31.08.2023	03.08.2023	исполнена	
1.3.	1. Проведение не менее 30 индивидуальных входных оценочных собеседований, направленных на оценку готовности к регулярной трудовой деятельности с использованием адаптированных методик. Составление на их основе индивидуальных маршрутов включения подростков с ментальными нарушениями в регулярную трудовую деятельность - «Моя суперсила». 2. Проведение не менее 30 индивидуальных промежуточных оценочных собеседований и корректировка на их основе индивидуальных маршрутов. Участникам достигших высоких результатов предлагается включиться в деятельность, приносящую доход - выполнение коммерческих заказов от завода игрушек или сувенирной продукции. Не менее 10 оценочных собеседований будет проведено с участием родителей.	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
1.4.	Проведение не менее 3 презентаций проекта на профильных мероприятиях в очно/заочном формате для специалистов, родителей, волонтеров.	30.12.2023	07.12.2023	исполнена	
1.5.	Проведение не менее 4 профориентационных экскурсий на предприятия, в которых уже работают люди с ментальными нарушениями для не менее 20 молодых людей из целевой группы проекта. Продолжительность каждой экскурсии не менее 1 часа. В не менее 2 экскурсиях примут участие специалисты, родители и волонтеры проекта.	30.12.2023	20.12.2023	исполнена	
1.6.	Проведение фотовыставки «Человек и труд», а также выставка работ печатной и столярной мастерских. Выставки будут оформлены и организованы с участием волонтеров проекта и подростков целевой группы.	30.12.2023	29.12.2023	исполнена	
1.7.	Проведение не менее 214 стажировок на базе печатной и столярной мастерских, клининговой службы, мини цеха по сборке и музея живых бытовых историй с последующей аттестацией навыков для не менее 30 подростков с ментальными нарушениями. Включение успешных стажеров в оплачиваемую трудовую	30.12.2023	29.12.2023	исполнена	

	деятельность.				
1.8.	Информационное сопровождение проекта на сайте организации и в социальных сетях. Будет размещено не менее 10 постов.	31.01.2024	31.01.2024	исполнена	
1.9.	Проведение итоговой оценки уровня готовности подростков с ментальными нарушениями к включению в регулярную трудовую деятельность. Проведение итоговых собеседований. Анализа мониторинговых данных развития адаптивных и функциональных навыков. Фиксация данных в индивидуальных маршрутах подготовки к трудовой деятельности.	31.01.2024	31.01.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (П)


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Создание страницы Проекта "Обычное дело" на сайте Организации	с 01.04.2023 по 08.04.2023	с 01.04.2023 по 01.04.2023	Представители дополнительных целевых групп: родители, воспитывающие подростков с особенностями ментального развития, специалисты, сопровождающие особенных подростков в социальных учреждениях, получили доступ к информации о проекте "Обычное дело" с возможностью записаться на Дни открытых дверей. Подростки с особенностями ментального развития - основная целевая группа Проекта получила возможность участия в мероприятиях Проекта через родителей и специалистов.
	2.1.5. Привязанные ККТ:			
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя	Значение		
	Численность добровольцев, вовлеченных в проект	1		
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (П)			



Скриншот Яндекс.метрики, где отражен всплеск заходов на страницу проекта в начале и стабильный равномерный интерес, судя по заходам на страницу, в течение самого Проекта

Интервал дат визита	Выберите цель						
	Визиты	Посетители	Просмотры	Доля новых посетителей	Отказы	Глубина просмотра	Время на сайте
Итого и среднее	403	313	3 522	82,4%	10,7%	8,74	12:48
31 01 2024 ср	2	2	18	50%	0%	9	3:01
30 01 2024 вт	1	1	12	0%	0%	12	12:56
29 01 2024 пн	2	2	8	100%	0%	4	2:20
27 01 2024 сб	2	2	15	100%	0%	7,5	3:16
26 01 2024 пт	4	4	24	100%	0%	6	3:23
25 01 2024 чт	1	1	7	0%	0%	7	1:53
23 01 2024 вт	2	2	15	100%	0%	7,5	18:12
22 01 2024 пн	1	1	5	100%	0%	5	8:39
21 01 2024 вс	2	1	25	0%	0%	12,5	4:42
20 01 2024 сб	3	3	28	66,7%	0%	9,33	5:58
19 01 2024 пт	1	1	2	100%	0%	2	2:03
18 01 2024 чт	1	1	16	100%	0%	16	12:10

Скриншот выгрузки Яндекс.метрики, где отражены количественные показатели по посещениям страницы Проекта



Скриншот страницы проекта на сайте организации

2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

Количество занятий / часов работы с другими целевыми группами проекта	3
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 Всех гостей разделили на пять групп и раздали визуальные маршруты с обозначенными на них станциями — мастерскими	 Сбор гостей перед началом презентации. Регистрация проходила онлайн, на сайте организации



На мастер-классе каждому гостю удалось сделать праздничную весеннюю открытку



В мастерской типографии гостям наглядно показали возможности работы с принтером, ламинатором, резакром и помогли создать свой собственный блокнот



Гости участвуют в создании китайской бумаги под руководством педагога М. И. Брызгуновой

Равный наставник Игорь Бегенцов показывает технику шлифовки деревянных изделий в столярной мастерской



Конфетное голосование — нужно было взять конфету из одной из трёх банок. Зеленая обозначала, что участнику всё понравилось. Жёлтая— что что-то понравилось, а что-то — нет. Красная показывала, что мероприятие не понравилось.



Всем молодым взрослым, которые представляли проект "Обычное дело", и специалистам проекта были вручены сертификаты участников мероприятия



Гости побывали в музее ЖБИ и узнали много интересного о вещах из прошлого и работе в музее от экскурсовода Никиты

2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☎

[Пост-релиз презентации проекта в рамках фестиваля "Люди как люди"](#)

[Анонс презентации проекта "Обычное дело" в рамках фестиваля "Люди как люди"](#)

[Анонс презентации проекта "Обычное дело" в рамках недельного анонса мероприятий](#)

[Анонс презентации проекта "Обычное дело" 12 апреля 2023 в рамках недельного анонса мероприятий](#)

[Анонс презентации проекта "Обычное дело" с возможностью регистрации на сайте организации](#)

[Итоги проекта "Обычное дело" за апрель](#)


[Вера Вениаминовна рассказывает ребятам, как она в детстве ходила в противогазе!](#)

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
1	2023-04-01_рограмма Московских площадок фестиваля	Программа приятий Всероссийского инклюзивного фестиваля "Люди как люди", в мка которого проходила первая презентация проекта	2023-04-01_Программа Московских площадок фестиваля.pdf	20.02.2024
2	2023-04-01_Люди как люди	Регистрационный лист, заполненный на бумажном носителе	2023-04-01_Люди как люди.pdf	21.02.2024
3	Список детей	Список детей - участников презентаций с отметкой, в какую дату ребенок принимал участие	2.2.10. Дети.pdf	16.05.2024
4	Список родителей	Список родителей - участников презентаций с отметкой, в какую дату родитель принимал участие	2.2.10. Родители.pdf	16.05.2024
5	Список добровольцев	Список добровольцев презентаций с отметкой, в какую дату доброволец принимал участие	2.2.10. Добровольцы.pdf	16.05.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Было проведено 3 презентации проекта – 1 апреля, в рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля «Люди как люди», а также 12 и 21 апреля. 1 апреля регистрация участников производилась в ручном формате, 12 и 21 участники предварительно регистрировались на сайте организации.				

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Проведение входных и промежуточных собеседований, составление индивидуальных маршрутов	с 10.04.2023 по 30.09.2023	с 01.04.2023 по 30.09.2024	Родители, опекуны и специалисты получили актуальные сведения о текущем развитии адаптивных и функциональных навыков у детей, а также о перспективах и планах индивидуально по каждому ребенку.
	2.3.5. Привязанные ККТ:	1. Проведение не менее 30 индивидуальных входных оценочных собеседований, направленных на оценку готовности к регулярной трудовой деятельности с использованием адаптированных методик. Составление на их основе индивидуальных маршрутов включения подростков с ментальными нарушениями в регулярную трудовую деятельность - «Моя суперсила» 2. Проведение не менее 30 индивидуальных промежуточных оценочных собеседований и корректировка на их основе индивидуальных маршрутов. Участникам достигших высоких результатов предлагается включиться в деятельность, приносящую доход - выполнение коммерческих заказов от завода игрушек или сувенирной продукции. Не менее 10 оценочных собеседований будет проведено с участием родителей.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Численность детей, получивших профессиональные услуги (занятия) в рамках проекта (благополучатели)				54
Количество занятий / часов работы с детьми				162
Количество кровных/приемных/замещающих семей, получивших профессиональные услуги в рамках проекта				24
Количество занятий / часов работы с другими целевыми группами проекта				25

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия



Интерактивная доска с маршрутами карьерного роста "Моя суперсила"



Педагог проводит диагностические пробы с Гришей Д.



Стимульный материал для проведения оценки профессионального словаря



Собственно разработанные наборы к комплектам стимульно речевого материала

Yandex Forms УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И МОНИТОРИНГ с учетом 3 и 4 ступени Планировщик Ключевые слова Ссылка Ресурсы Губительный Формула роста Восстановитель Далее Создано по заказу клиента с помощью Yandex Forms. Обратная связь. Показать больше. Конфиденциальность. © 2024 Яндекс.				
Скриншот электронной мониторинговой формы (составлена на основе инд. маршрутов)				
2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Речевые пробы_Егор К	Диагностическая карта для оценки владения профессиональным словарем	Речевые пробы_Егор К.pdf	22.02.2024
2	Функ пробы_Николай С	Диагностическая карта для оценки владения продуктивными действиями, необходимыми для работы мастерских	Функ пробы_Николай С.pdf	22.02.2024
3	Диагностика речевого развития_устная речь_печатать	Карта, используемая для углубленного исследования речевой деятельности	Диагностика речевого развития_устная речь_печатать.doc	22.02.2024
4	Программа_Лена К. 2	Индивидуальный маршрут , составленный для Лены К совместно с приемной мамой -Галиной с использованием методики CORM	Программа_Лена К. 2.pdf	22.02.2024
5	Список детей	Список детей, прошедших диагностику (индивидуальное занятие) в	2.3.10 Список детей.pdf	23.02.2024

		рамках, и расписание		
6	Аналитический отчет о проведенной промежуточной оценке	Аналитический отчет о проведенной промежуточной оценке	Промеж оценка уровня готовности к труду.pdf	04.03.2024
7	Мониторинговая оценка	В файле представлено содержание и методические рекомендации к проведению мониторинговой оценки	Мониторинговая оценка.pdf	04.03.2024
8	Список родителей	Список родителей, с которыми были проведены собеседования (1 час по каждому ребенку)	2.3.10 Список родителей.pdf	16.05.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Всего за время проекта в трудовую деятельность включились 54 подростка, с каждым было проведено входное интервью с применением адаптированных методик. Ребятам предлагались для выполнения функциональные пробы, пробы на владение профессиональным словарем, с некоторыми ребятами использовалась нейропсихологическая методика оценки речевой деятельности Т.В. Ахутиной. Родители 25 подростков из 24 семей были привлечены к обсуждению вопросов включения. Промежуточная оценка проводилась посредством анализа мониторинговых данных. С целью визуализации, достижения возможности интерактивного изменения текущего уровня при движении по маршруту (переходу с одной ступени на другую), изготовлена интерактивная доска. На основе индивидуальных маршрутов была разработана форма мониторинга развития навыков. Мониторинг навыков входит в состав работ специалистов задействованных в проведении стажировок и тренинговых занятий «Правила коммуникативной жизни».				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Стажировки в мастерских	с 01.05.2023 по 30.12.2023	с 10.04.2023 по 29.12.2023	У детей повысился уровень адаптивных и функциональных навыков, необходимых в труде: навыки работы на оборудовании (печатном, столярном, швейном, оборудовании для клининга), владение трудовым действием или цепочкой трудовых действий, навык организации рабочего места, соблюдение техники безопасности и норм поведения, навыки коммуникации с мастерами и другими участниками.
2.4.5. Привязанные ККТ:		Проведение не менее 214 стажировок на базе печатной и столярной мастерских, клининговой службы, мини цеха по сборке и музея живых бытовых историй с последующей аттестацией навыков для не менее 30 подростков с ментальными нарушениями. Включение успешных стажеров в оплачиваемую трудовую деятельность.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Численность детей, получивших профессиональные услуги (занятия) в рамках проекта (благополучатели)				54
Количество занятий / часов работы с детьми				660
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				



11.05.2023 ребята изготавливают китайскую бумагу



19.05.2023 каждая рабочая смена начинается с планерки, ребята приветствуют друг друга, повторяют правила, рабочее расписание и распределяются по мастерским.



Столярная мастерская



На сборке фишек работа всегда кипит - ведь рабочий план - 200 комплектов фишек за смену.



Каждый рабочий день в мастерских проводят уборку стажеры клининговой службы. Чистота - залог продуктивности и успеха.




Каждую пятницу экскурсоводы Музея ЖБИ проводят экскурсию для посетителей центра.



Полным ходом идет изготовление блокнотов на брошюратуре и ламинирование вспомогательных материалов в типографии




В столярной мастерской равные наставники Михаил и Игорь всегда готовы помочь в выполнении сложных операций



Администратор



Каждой экскурсии в музее ЖБИ предшествует подготовка текста и распределение ролей экскурсоводов.



В начале каждого рабочего дня проводится "активизация" по специально разработанной системе упражнений



19.04.2023 Семинар "Правила коммуникативной жизни", обсуждение электронной формы мониторинга с участниками проекта



26.04.2023 Подведение итогов, выставление "лайков/ОК/дизлайк" за выполненную работу, оценки вносятся в электронную форму мониторинга.

2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☎

[Пост о Музее живых бытовых историй. Рассказ про патифон](#)

[Анонс Дня открытых дверей](#)

[Пост о результатах проекта за май](#)

[Репортажный пост об отдыхе ребят после работы](#)

[Результаты проекта за июнь](#)

[Пост про сифон](#)


[Анонс экскурсии Газировка в 80-е](#)

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Пространство_compressed	В презентации перечислены основные направления трудовой деятельности, по которым проходили стажировки	Пространство_compressed.pdf	22.02.2024
2	Заявление _Г Саша	Заявление на ясном языке о включение в работу	Заявление _Г Саша.pdf	22.02.2024
3	Переходы на новые ступени	Информация о качественных изменениях у участников проекта	переходы на новые ступени.pdf	04.03.2024
4	Руслан Р_договор на простом языке	Договор на ясном языке, заключенного с Русланом Р., при переходе со второй ступени на третью	Руслан Р_договор на простом языке.pdf	04.03.2024
5	Аттестационный лист_Алексей С	Аттестационный лист Алексея С. (аттестация проводилась при завершение второй ступени)	Аттестационный лист_Алексей С.pdf	04.03.2024
6	Журнал_стажировки детей	Журнал посещений стажировок участниками	Журнал_стажировки детей.pdf	04.03.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Было доступно 3 ступени: 1 - трудовые пробы, 2 - учебная стажировка, 3 - производственная стажировка. На 1 ступени участникам предоставлялся большой объем обучения, много помощи со стороны мастера или равного наставника. Для повышения осознанности от каждого участника было получено заявление на ясном языке, подтверждающее желание участвовать в трудовой деятельности. В течение проекта 29 подростков перешли на 2 ступень (ритмичная и устойчивая работа в конкретной мастерской, погружение в рабочую рутину: качество и объем изготавливаемой продукции, участие взрослого в изготовлении менее 70%). Трое сдали аттестацию и перешли на 3 ступень (самостоятельность в организации рабочего места, выполнении изделий/услуг, требуемое качество и объем работы, помощь другим стажерам). На 3 ступени оформляется договор на ясном языке. После каждой смены специалисты заполняли мониторинговую форму по каждому участнику. Непосредственные результаты смены обсуждались вместе с подростками на завершающей планерке.				

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.2. Запланированные сроки проведения	2.5.3. Фактические сроки проведения	2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Семинары "Жизнь. Труд. Профессия"	с 01.07.2023 по 31.08.2023	с 07.07.2023 по 03.08.2023	Дети и подростки расширили представления о трудовой деятельности человека, узнали о различных профессиях, трудоустройстве и ситуациях, связанных с трудом: подготовке к собеседованию, составлении резюме и важности оценки своих навыков и возможностей.
	2.5.5. Привязанные ККТ:	Проведение не менее 16 семинаров "Жизнь. Труд. Профессия", нацеленных на расширение представлений подростков о труде и профессиях взрослого человека. Семинары организуются для не менее 20 подростков с ментальными нарушениями и привлечением специалистов и родителей. Продолжительность каждого семинара 40 мин в онлайн формате.		
	2.5.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Численность детей, получивших профессиональные услуги (занятия) в рамках проекта (благополучатели)			15
	Количество занятий / часов работы с детьми			16


2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия




07.07.2023 Первый вебинар цикла про профессию столяра. Ребята вместе разбирают понятия жизни, труда и профессии



13.07.2023 Участники вебинара изучают инструменты повара




Вебинар 20.07.2023 Рассказ про путь трудоустройства



Вебинар 14.07.2023 Подведение итогов в конце занятия про арт-дизайнера

Подготовка корма





Вебинар 27.07.2023 Участники узнают про работу смотрителя зоопарке

Человек- техника

- Столяр
- Водитель
- Швея
- Строитель

-люблю работать руками
-аккуратный
-внимательный



03.08.2023 Обсуждение разных типов профессии



Участники подключаются из разных учреждений

2.5.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

https://drive.google.com/drive/folders/1Eom9hyPWvmjJO03kepO22D6ajJXsEZ0O?usp=sharing				
2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
Анонс мероприятия				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Тема 1. Столяр	Презентация к он-лайн встрече о профессии столяр	Тема 1. Столяр.pptx	18.07.2023
2	Тема 2. Повар	Презентация к он-лайн встрече о профессии повар	Тема 2. Повар.pptx	18.07.2023
3	Тема 3. Арт-дизайнер	Презентация к он-лайн встрече о профессии арт-дизайнер	Тема 3. Арт-дизайнер.pptx	18.07.2023
4	Тема 4. Экскурсовод	Презентация к он-лайн встрече о профессии экскурсовод	Тема 4. Экскурсовод.pdf	18.07.2023
5	Тема 5. Собеседование	Презентация к он-лайн встрече о том, как проходить собеседование	Тема 5. Собеседование.pptx	27.07.2023
6	Тема 6. Смотритель зоопарка	Презентация к он-лайн встрече о профессии смотритель зоопарка	Тема 6. Смотритель зоопарка.pptx	27.07.2023
7	Тема 7. Резюме	Презентация к он-лайн встрече о том, как составить резюме	Тема 7. Резюме.pptx	03.08.2023
8	Тема 8. Выбор профессии	Презентация к он-лайн встрече о том, как выбрать профессию	тема 8. Выбор профессии.pdf	03.08.2023
9	Список детей	Список детей, которые приняли участие в семинарах «Жизнь. Труд. Профессия»	2.5.10 Список детей_вебинары.pdf	09.09.2023
10	Расписание вебинаров	Расписание семинаров «Жизнь. Труд. Профессия» в рамках проекта «Обычное дело». Всего 8 тем, по каждой было проведено 2 одинаковых вебинара. Каждый ребенок мог участвовать в любой группе в рамках одного вебинара (время согласовывалось с законными представителями)	2.5.10 Расписание вебинаров.pdf	16.05.2024
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.2. Запланированные сроки проведения	2.6.3. Фактические сроки проведения	2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Экскурсии на предприятия	с 16.04.2023 по 30.12.2023	с 15.06.2023 по 20.12.2023	Участники проекта расширили свои представления о профессиональной деятельности взрослого, а также о местах,

			где могут иметь трудовую занятость люди с ментальными особенностями. Участники ярмарок получили опыт взаимодействия с покупателями своей продукции, что позитивно отражалось на мотивации делать изделия лучшего качества. Участники и стажеры могли наблюдать, что покупатели делая покупку, ориентируются на более качественно выполненный товар. Позитивные изменения ребят были зафиксированы в высказываниях, сделанных при обсуждении опыта участия в ярмарках.
2.6.5. Привязанные ККТ:	Проведение не менее 4 профориентационных экскурсий на предприятия, в которых уже работают люди с ментальными нарушениями для не менее 20 молодых людей из целевой группы проекта. Продолжительность каждой экскурсии не менее 1 часа. В не менее 2 экскурсиях примут участие специалисты, родители и волонтеры проекта.		
2.6.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Численность детей, получивших профессиональные услуги (занятия) в рамках проекта (благополучатели)			18
Количество занятий / часов работы с детьми			13
Количество кровных/приемных/замещающих семей, получивших профессиональные услуги в рамках проекта			11
Количество занятий / часов работы с другими целевыми группами проекта			9
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			



15.06. 2023 экскурсия на МПО «Электротехника» (г. Москва Каширское шоссе 1/2) Участники экскурсии ознакомились с работой цехов предприятия (сборка, упаковка и производство изделий из пластмассы: розетки, выключатели). Предприятие трудоустраивает людей с нейроотличиями. Некоторые экскурсанты решили попробовать устроиться на работу, когда набор возобновится.



24.08.2024 Посещение швейного цеха, где изготавливается гуманитарная продукция для участников СВО



20.12.2023 Экскурсия в музей толерантности, организованная с участием людей с ОВЗ



16.04.2023 Экскурсия на Робостанцию




16.06.2023 Экскурсия в зоопарк



25.06.2023 Профориентационная экскурсия на Мосфильм



30.08.2023 Лужники. Ярмарка в рамках УрбанФорума



30.08.2023 Лужники. Ярмарка в рамках УрбанФорума



09.09.2023 Ярмарка на Цветном бульваре



22.09.2023 Ярмарка в Гостином дворе. Презентика

2.6.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.6.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
Пост релиз об экскурсии на станцию Роботехники Пост релиз об экскурсии в Московский зоопарк Анонс экскурсии в павильон Пчеловодства на ВДНХа Анонс экскурсии на "Мосфильм" Пострелиз экскурсии на Мосфильм Пост релиз об экскурсии в павильон Пчеловодство Пост релиз о ярмарке в ТЦ Ривьера Анонс экскурсии на фабрику шоколада				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников экскурсий_	В файле представлены списки частников каждого мероприятия, а также списки уникальных участников мероприятия	список участников экскурсий_.pdf	23.02.2024
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
За счет организации открытых профориентационных мероприятий, в проект удалось вовлечь 9 новых детей, не участвующих на постоянной основе в стажировках, а также троих родителей.				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.2. Запланированные сроки проведения	2.7.3. Фактические сроки проведения	2.7.4. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Представление проекта, проведенных в рамках него мероприятий и достигнутых результатов на профильных мероприятиях	с 01.10.2023 по 30.12.2023	с 18.05.2023 по 17.01.2024	Родители особых детей и специалисты узнали о программе и её ключевых элементах, за счёт которых достигается социальный эффект. Получили информацию, благодаря которой специалисты смогут тиражировать практику в своей организации, а родители - подобрать своему ребенку программу с доказанной эффективностью. Родители детей-участников проекта узнали, благодаря чему были достигнуты позитивные изменения у их детей в рамках проекта и как семья может способствовать дальнейшим результатам в сфере подготовки подростков к труду, продолжая работу специалистов центра дома.

2.7.5. Привязанные ККТ:	Проведение не менее 3 презентаций проекта на профильных мероприятиях в очно/заочном формате для специалистов, родителей, волонтеров.
2.7.6. Количественный результат	
Наименование показателя	Значение
Количество кровных/приемных/замещающих семей, получивших профессиональные услуги в рамках проекта	12
Количество занятий / часов работы с другими целевыми группами проекта	7
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 18.05.23 Участие в III Всероссийской конференции с международным участием. Дополнительное участие детей: пути развития	 26.05.2023 Участие в IV Всероссийском он-лайн форуме "Вместе с детьми", где была представлена работа мастерских, в



07.12.2023 г. Челябинск Презентация для 5 регионов РФ опыта



23.11.2023 Презентация результатов проекта родителям участников проекта

2.7.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

[Ссылка на запись вебинара 17.01.24г. https://www.youtube.com/watch?v=JIOyQCaS9Io](https://www.youtube.com/watch?v=JIOyQCaS9Io)

2.7.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

[Пост релиз конференции "Матрица позитивных изменений"](#)

[Анонс IV Всероссийского он-лайн форума "Вместе с детьми", где была представлена работа мастерских, в том числе с самими участниками проекта](#)

[Пост-релиз IV Всероссийского он-лайн форума "Вместе с детьми"](#)

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	ПРОГРАММА конференции	Программа III Всероссийской конференции с международным участием. Дополнительное участие детей: пути развития Расширяющее социальное пространство "Музея простых бытовых историй" (с.12)	ПРОГРАММА конференции.pdf	24.02.2024

	2	Программа Форума	На с.2 программы представлена информация о выступлении Стать ответственным профи Как в мастерских молодые взрослые с ментальными особенностями учатся жить, общаться и работать, учитывая свои интересы и желания, а также интересы и желания других	Программа Форума.pdf	24.02.2024
	3	2023-05-26_Вместе с детьми_Ключевая	Презентация к Форуму "Вместе с детьми"	2023-05-26_Вместе с детьми_Ключевая.pdf	26.02.2024
	4	2023-06-05_Обычное дело_к ВКС	Презентация для специалистов, участников проекта	2023-06-05_Обычное дело_к ВКС.pdf	26.02.2024
	5	2023-06-05_Программа_ВКС	Письмо-рассылка для руководителей учреждений-участников Проекта с приглашением к участию	2023-06-05_Программа_ВКС.pdf	26.02.2024
	6	муф2023_Работать	Презентация к МУФ	муф2023_Работать.pdf	26.02.2024
	7	Конференция АУТИЗМПРО 2023_Романова	Презентация г Челябинск Межрегиональная конференция АУТИЗМПРО	Конференция АУТИЗМПРО 2023_Романова.pdf	26.02.2024
	8	Презентация	Информация о 7 проведенных мероприятия по трансляции опыта и количественных показателей участников	Презентации опыта.pdf	26.02.2024
	9	2023-12-06_Программа конференции Челябинск	Программа конференции. Информация о выступлении Четыре ступени подготовки к регулярной трудовой занятости подростков и молодых взрослых с нейроразличиями (см.стр.2)	2023-12-06_Программа конференции Челябинск.pdf	26.02.2024
	10	Список родителей	Список родителей, принявших участие в презентации результатов проекта родителям участников проекта 23.11.2023 г.	2.7.10 Список родителей.pdf	16.05.2024
	2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
В рамках проекта проведены 7 презентаций Проекта: его содержания и результатов, в том числе в регионах РФ. В мероприятиях приняли участие различные целевые группы – специалисты, студенты профильных вузов, родители особых детей. В самих презентациях приняли участие молодые взрослые-наставники и дети-участники Проекта. Организация получила обратную связь от региональных организаций, желающих внедрить на своей базе программу подготовки к регулярной трудовой занятости «Обычное дело»					
№	2.8.1. Мероприятие		2.8.2. Запланированные сроки проведения	2.8.3. Фактические сроки проведения	2.8.4. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Фотовыставка «Человек и труд», а также выставка работ печатной и столярной мастерских		с 01.12.2023 по 30.12.2023	с 01.12.2023 по 08.12.2023	С привлечением 8 волонтеров были оформлены фотовыставки в двух зонах: лестница и холл, где запечатлены моменты работы участников Проекта. Фотографии сделаны с привлечением профессионального фотографа. Также с использованием одной из стен лестничного пролета оформлена выставка изделий ребят. К оформлению выставок привлечены волонтеры – человек, которым помогали 2 участника Проекта. После оформления выставок мы получили несколько

			позитивных отзывов от родителей, так же мы наблюдали, что ребята с интересом вспоминают виды деятельности, изображенные на фотографиях, что позитивно сказалось на их высказываниях о труде в целом, дало возможность пережить позитивные эмоции, связанные с трудовой деятельностью.
2.8.5. Привязанные ККТ:	Проведение фотовыставки «Человек и труд», а также выставка работ печатной и столярной мастерских. Выставки будут оформлены и организованы с участием волонтеров проекта и подростков целевой группы. Информационное сопровождение проекта на сайте организации и в социальных сетях. Будет размещено не менее 10 постов.		
2.8.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Численность добровольцев, вовлеченных в проект			8
Количество занятий / часов работы с другими целевыми группами проекта			4
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 			
08.12.2023 Фото выставка "Человек и труд" в коридорной части Центра 08.12.2023 Фото выставка "Человек и труд" в холле организации			



08.12.2023 Выставка изделий мастерских

2.8.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.8.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	2023-12-08_Практика МГППУ	Регистрационный лист по волонтеркой практике	2023-12-08_Практика МГППУ.pdf	24.02.2024
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.9.1. Мероприятие	2.9.2. Запланированные сроки проведения	2.9.3. Фактические сроки проведения	2.9.4. Итог мероприятия (качественный результат)
9	Итоговая оценка и анализ мониторинговых данных	с 08.01.2024 по 31.01.2024	с 01.01.2024 по 31.01.2024	Для оценки результативности проекта была привлечена внешняя команда оценщиков, которым была предоставлена выгрузка мониторинговых данных за весь срок реализации проекта на всех участников. В результате математического анализа можно сделать следующие заключения: Общая динамика показателей –положительная. При росте числа раз

			посещения занятий наблюдается рост среднего значения показателей и суммарной оценки по всем показателям. Однако динамика часто нестабильная. Наиболее стабильный рост наблюдается у показателей «владение трудовым навыком» и «организация рабочего места» Выявлено позитивное влияние числа раз участия в занятиях на средний суммарный балл. При увеличении среднего количества посещений мероприятий программы на 1, средняя сумма баллов возрастает на 1.3 Однако выявлен, так называемый эффект оценщика: Средняя суммарная оценка в первый день статистически значимо выше, чем в последний. Вероятно, это отражает «эффект оценщика», который со временем более строго оценивает участников	
2.9.5. Привязанные ККТ:		Проведение итоговой оценки уровня готовности подростков с ментальными нарушениями к включению в регулярную трудовую деятельность. Проведение итоговых собеседований. Анализа мониторинговых данных развития адаптивных и функциональных навыков. Фиксация данных в индивидуальных маршрутах подготовки к трудовой деятельности.		
2.9.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Численность детей, получивших профессиональные услуги (занятия) в рамках проекта (благополучатели)				54
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.9.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.9.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐				
2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Результаты анализа_ВШЭ	Результаты анализа программы, проведенные внешними оценщиками	Результаты анализа_ВШЭ.pdf	24.02.2024
2	Руслан_итоговая оценка	Индивидуальный суммарный профиль Руслана Р., на котором видна общая позитивная динамика, хотя и отмечаются скачки, которые относительно выравниваются к концу проекта	Руслан_итоговая оценка.pdf	26.02.2024
3	Список детей	Список детей, которые приняли участие в итоговой оценке уровня готовности подростков с ментальными нарушениями к включению в регулярную трудовую деятельность (54 ребёнка)	2.9.10 Список детей.pdf	16.05.2024
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Проект был реализован в один этап. За проект было реализовано 12 мероприятий, в рамках которых была собрана основная и дополнительная целевые группы, привлечены волонтеры. Запущены и реализованы 3 цикла стажировок, проведены он-лайн занятия и профориентационные экскурсии, нацеленные на расширение представлений подростков о видах труда, куда может быть вовлечен человек. Также подростки были привлечены к участию в ярмарках, выступив на них в роли продавцов. В рамках проекта большое значение уделялось оценке результативности проекта, были собраны входные данные об уровне развития навыков участников, разработан и внедрен мониторинг их развития, проведена промежуточная оценка индивидуальных изменений и программы в целом				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Численность детей, получивших профессиональные услуги (занятия) в рамках проекта (благополучатели)	30,00	61,00	61,00	203
Количество кровных/приемных/замещающих семей, получивших профессиональные услуги в рамках проекта	10,00	30,00	30,00	300
Количество занятий / часов работы с детьми	324,00	854,00	854,00	264
Количество занятий / часов работы с другими целевыми группами проекта	35,00	48,00	48,00	137
Численность добровольцев, вовлеченных в проект	10,00	11,00	11,00	110
- Средняя стоимость (в рублях) одного индивидуального занятия (часа занятия) с детьми	500,00	500,00	500,00	100
Средняя стоимость (в рублях) одного группового занятия (часа занятий) с детьми	900,00	900,00	900,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
У всех (100 %) участников Проекта зафиксирована позитивная динамика в развитии функциональных и адаптивных навыков. В некоторых случаях наблюдается неустойчивость скачкообразность в позитивной динамике. Из 54 участников 29 подростков перешла на вторую ступень. Трое, сдав аттестацию, перешли на 3 ступень и в настоящее время готовятся к трудоустройству после совершеннолетия на квотируемые рабочие места. Расширилась целевая группа проекта, поступают новые обращения от учреждений и родителей.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		

1052220,00	Софинансирование оплаты труда руководителя проекта - 180 000, Методиста -эксперта -20 000 руб, а также страховые взносы 40 360 руб. Услуга электронного документооборота E-invoicing в течение 10 мес.-2960 руб. Материальный вклад за счет использование помещения в течение 10 мес -300 000 руб. Коммунальные эксплуатационные услуги - 70000 Услуги связи - 6000 руб Бумага, канцтовары для офисных нужд - 600 руб. Дополнительный стол для кулинарной студии-17 000 руб Дополнительное оборудование для кулинарной студии (холодильник, кастрюли, посуда, посудомоечная машина, духовой шкаф, мелкая кухонная утварь и текстиль) - 250 000 руб Материальная оценка услуг по поддержки сайта в течение проекта-80000 руб. Оплата хостинга -14500 руб. Оплата доменных имен 800 руб Привлечение внешнего оценщика - 70000 руб			
Итого сумма, руб.: 1052220,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные фотографии				
3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
3.10. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список уникальных участников	В материалах представлены списки уникальных частников -61 ребенок и 30 родителей	Список уникальный участников. pdf	05.03.2024
2	Список уникальных добровольцев	Представлен список 11 добровольцев: 8 принимали участие в организации выставки и фотовыставки "Человек и труд" (8 мероприятие), 3 - в презентациях проекта (2 мероприятие) и 1 - IT-волонтёр, разместивший информацию о проекте на сайте организации (1 мероприятие)	3. Добровольцы.pdf	16.05.2024
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			Директор Романова Елизавета Александровна	
Отчет подписан на основании			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.